



Číslo smlouvy objednatele: S – 101/2014/Mih  
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDJU/050/2014/N14079612

## I.

## Smluvní strany

## 1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Polanka nad Odrou

Sídlo:

1.května 1/2A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou

Zastoupený ve věcech smluvních:

Pavlem Bochniou, starosta

Zastoupený ve věcech technických:

Romanem Mihulou, investice tel. 725 528 511

Bankovní spojení:

ČS, a.s. Ostrava

Číslo účtu:

1649327379/0800

Plátce DPH:

ANO

IČ:

008 45 451

DIČ:

CZ 008 45 451

## 2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Východ o.z. Ostrava a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava – na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Vladimírem Zatloukalem, vedoucím PJ Ostrava Kamil Urbánek – stavbyvedoucí (tel.602788037)

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

994404-640900015/0800

Plátce DPH:

ANO

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

## II.

## Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že podepsaly smlouvu o dílo č. Číslo smlouvy objednatele: S – 101/2014/Mih Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDJU/050/2014/N14079612 (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č.1, a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

## Článek VII Cena díla odst. 1

Cena za provedené dílo se mění o méněpráce – práce neprovedené, dle zjišťovacího protokolu ze dne 8. 9. 2014.

Na straně objednatele vznikla překážka k dokončení díla – nebylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro stavební objekt SO 02 zpomalovací retardér.

Původní znění odst.1

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název stavby	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
„Oprava komunikací – lokalita Hraničky“	791.710,23 Kč	166.259,16 Kč	957.969,38 Kč

Nové znění odst.1

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název stavby	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
„Oprava komunikací – lokalita Hraničky“	694.832,01 Kč	145.914, 72 Kč	840.746,73 Kč


Ostatní nezměněné body uvedené ve smlouvě o dílo č. číslo objednatele S – 101/2014/Mih, číslo smlouvy zhotovitele 841/PDJU/050/2014/N14079612 a Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti.

III.  
Ostatní ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). O uzavření tohoto dodatku rozhodla, Rada městského obvodu Polanky nad Odrou usnesením č. 208/17 ze dne 19. 05. 2015.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 28. 5. 2015


za objednatele

  
Pavel Bochnia  
starosta




V Ostravě dne: 29. 5. 2015

za zhotovitele

  
Ing. René Suchan  
ekonom oblasti Východ o.z.Ostrava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Ostrava  
Polanecká 827  
721 08 Ostrava-Svínov  
(21)

  
Ing. Miroslav Kauer  
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z.Ostrava

za STRABAG a.s. na základě plné moci