

číslo smlouvy objednatele: S/93/2014/Klo



I.
Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Statutární město Ostrava
Městský obvod Polanka nad Odrou
Sídlo: 1.května 1/2A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
Zastoupený ve věcech smluvních: Pavlem Bochniou, starosta
Ing. Jiřím Malíkem, místostarosta
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Zdeňkou Kloužkovou, tel. 725 366 131
Bankovní spojení: ČS, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 1649327379/0800
Plátce DPH: ANO
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451
- 2. Zhotovitel:** V.D.Stav – Ostrava s.r.o.
Sídlo: K Vydralinám 114/5
Ostrava – Polanka nad Odrou, 72525
Zastoupený ve věcech smluvních: Davidem Vavošem
Zastoupený ve věcech technických: Davidem Vavrošem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 250723981/0300
Plátce DPH: Ano
IČ: 28606191
DIČ: CZ28606191

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že podepsaly smlouvu o dílo č. Číslo smlouvy objednatele: S/93/2014/Klo (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Článek III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 1a), který zní:

„1a) Součástí stavby bude rovněž provedení úprav konstrukčních vrstev vozovky v ul. U Rybníčku, v rozsahu dle Rekapitulace víceprací viz. příloha č. 1 tohoto dodatku.

Článek VII. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název části stavby	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku	2.196.947,47 Kč	461.358,97 Kč	2.658.306,44 Kč

Ostatní nezměněné body uvedené ve smlouvě o dílo č. číslo objednatele S/93/2014/Klo, zůstávají nadále v platnosti.

III. Ostatní ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). O uzavření tohoto dodatku rozhodla, Rada městského obvodu Polanky nad Odrou usnesením č. 1541/105 ze dne 22.10.2014.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 31. 10. 2014

V Ostravě dne: 31. 10. 2014

za objednatele


Pavel Bochnia
starosta


Ing. Jiří Malík
místostarosta



za zhotovitele


D.Stav - Ostrava s.r.o.
Vydralinám 114/5
Ostrava-Polanka nad Odrou 725 25
IČ: 252880191 Tel: +420 725 725 998
Email: vdstav@vdstav.cz www.vdstav.cz
David Vavros
jednatel



Nabídkový rozpočet - soupis víceprací

Stavba : Prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CELKEM
		Prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku				
		Zemní práce				
10	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl. 50 mm	m2	142,800	54,00	7 711,20
11	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl. 100 mm	m2	142,800	101,00	14 422,80
12	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	368,475	237,00	87 328,58
27	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	152,000	185,00	28 120,00
29	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypaniny n skládce (skládkovné)	t	243,200	95,00	23 104,00
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	225,600	42,00	9 475,20
31	122614300	Kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm	t	406,080	275,00	111 672,00
74	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	149,960	120,00	17 995,20
N		Příplatek za lepivost výkop v hor. tř. 4	m3	45,600	34,50	1 573,20
N		Výkop v komunikacích do 100 m3	m3	152,000	102,50	15 580,00
	Celkem	Zemní práce				316 982,18
	Celkem	Prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku				316 982,18

Kč