



Číslo dodatku objednatele: S - 31/2016/Mih
Číslo dodatku zhotovitele: 841/PDKZ/016/2016/N16025481

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou
Adresa: 1. května 1/2a
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1649327379/0800

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 /odštěpný
závod Morava, se sídlem Tovární 3, okres Brno-
město, PSČ 620 00

korespondenční adresa:

STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever
Polanecká 827, Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti
Sever o.z. Morava a Ing. René Suchanem,
ekonomem oblasti Sever o.z. Morava
– na základě plné moci

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Sever
o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever
o.z. Morava

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Vladimír Zatloukal, vedoucí PJ Ostrava
(tel. 602 718 220)
Ing. Kamil Urbánek, stavbyvedoucí
(tel. 602 788 037)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S – 31/2016/Mih, číslo smlouvy zhotovitele 841/PDKZ/016/2016/N16025481 ze dne 22. 04. 2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

Cena díla se u jednotlivých předmětů smlouvy upravuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním.

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizace stavby „Chodník na ul. 1. května“	1 048 690,17	220 224,94	1 268 915,11
Realizace stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce“	43 842,00	9 206,82	53 048,82
Realizace stavby „Autobusová zastávka Skotnice“	1 040 221,33	218 446,48	1 258 667,81
CENA CELKEM	2 132 753,50	447 878,24	2 580 631,74

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 675/44 ze dne 18. 07. 2016.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele S – 31/2016/Mih, číslo smlouvy zhotovitele 841/PDKZ/016/2016/N16025481 ze dne 22. 04. 2016.
6. Tento dodatek je ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: 25.07.2016

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia
starosta



Za zhotovitele

Datum: 26.7.2016

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava





Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava

na základě plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(14)

Stavba:	
„Autobusová zastávka Skotnice“ a „Chodník na ul. 1.května“	
Změnový list č. 1	
SOD č.:	Objednatele: S-31/2016/Mih Zhotovitele: 841/PDKZ/016/2016/N16025481
Objekt:	a) Chodník na ul.1.května – SO101, chodníky a sjezdy a1) Chodník na ul.1.května – SO901, přeložka plynovodu b) Autobusová zastávka Skotnice
Změnu uplatňuje:	a) Objednatel a1) Zhotovitel b) Objednatel
Popis a důvod změny:	a) Větší výměra frézování komunikace, spojovacího postřiku a Asfaltového betonu z důvodu napojení na stávající komunikaci v místě souběhu překopu STL plynovodu v komunikaci na ul. 1. Května a1) Po provedení kopané sondy bylo zjištěno, že plynovodní přípojka není v pozici, jak se předpokládalo, proto bylo nutné provést přeložku dle předpisu RWE s přepojením sousední plynovodní přípojky b) Zkrácení monolitického základu pro oplocení a plotové zídky z bet. tvárnic v délce 13bm z důvodu křížení inženýrských sítí v trase oplocení. Náhradou za bet. základ a plotovou zídku je provedení bet. obruby a bet. palisády. Odpočet sanací (podloží bylo stabilní). Větší výměra asfaltového nátěru. Větší výměra bet. plochy autobusového zálivu z důvodu napojení na stávající asfaltovou komunikaci. Asfaltování po překopu plynovodní přípojky.
Technické řešení změny:	a) Vyfrézování stávajícího asfaltu, provedení spoj. postřiku a pokládka asfaltu a1) Provedení výkopových prací a přeložení přípojek dle předpisů RWE b) Provedení výkopových prací, betonáž bet. plochy zálivu, armování bet plochy, osazení bet. palisád a bet. obrubníků, nefakturování položek, které se neprováděly
Dokumentace / přílohy:	a) výkaz výměr a1) výkaz výměr b) výkaz výměr
Cenová kalkul./ přílohy:	viz příloha
Dopad do smluvní ceny:	a) + 36.992,60 Kč bez DPH a1) - 3.432,51 Kč bez DPH b) - 33.560,09 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů:	nejsou

k

Vyhotovil:	dne: 14.7.2016	Jméno: K.Urbánek	podpis:  odštěpný závod Ostrava oblast Východ Polanecká 827 721 08 Ostrava-Svinov
Vyjádření TDI:	<p>Ad a1) Větší množství frézování a provedení opravy asfaltového krytu je požadováno z důvodu minimalizace pracovních spár v komunikaci a zamezení rizika poruch asfaltového krytu v tomto místě. V průběhu doby od zpracování projektu do realizace stavby byly v asfaltové komunikaci provedeny pracovní spáry řezáním při plynofikaci. Bylo rozhodnuto pracovní spáry sjednotit a provést frézování ve větším rozsahu (cca 2,2 m) od žulového dvouřádku. TDS doporučuje k provedení.</p> <p>Ad a2) Provedení přeložky plynovodní přípojky bylo nutné provést ve větším rozsahu z důvodu dodržení ČSN EN 12 007, TPG 702 01 správce sítě RWE. TDS doporučuje.</p> <p>Ad b) V průběhu doby od zpracování projektu do realizace stavby byly soukromým stavebníkem provedeny přípojky IS, dále byla při provádění zjištěna jiná poloha vedení metalického kabelu CETIN, a. s. Tyto skutečnosti bránily provedení opěrné betonové zídky v celém rozsahu a její zkrácení o cca 8,0m i betonové nadezdívky oplocení. Po provedení výkopu pro konstrukční vrstvy autobusové zastávky bylo zjištěno, že komunikace je bez podkladních vrstev z kameniva. Proto bylo na kontrolním dnu rozhodnuto o provedení větší (širší) výměry cement-betonového krytu, který je únosnější na podkladních vrstevách z kameniva. Sklon plochy zálivu zastávky a navazující komunikace vyvolal nutnost provedení dalších uličních vpustí. Provedení asfaltového krytu po provedení překopu k provedení plynovodní přípojky – TDS doporučuje.</p>		
	dne:15/07/2016	jméno: Ing. Tomáš Křikala	podpis: 
Vyjádření zhotovitele:	<p>BEZ PŘÍPOMÍNEK</p> <p>dne: 15.7.2016</p> <p>jméno: URBÁNEK KAMIL</p> <p>podpis:  STRABAG odštěpný závod Ostrava oblast Východ Polanecká 827 721 08 Ostrava-Svinov</p>		
Vyjádření objednatele:	<p>BEZ PŘÍPOMÍNEK</p> <p>dne: 15.7.2016</p> <p>jméno: FUKULA ROBERT</p> <p>podpis:  (13)</p>		