



Číslo dodatku objednatele: D – 103/2015/Mih
Číslo smlouvy zhotovitele: 1400000858

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. S-41/2015/Mih

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Městský obvod Polanka nad Odrou
1. května 1/2 A, 725 25 Ostrava

zastoupen starostou městského obvodu
Pavlem Bochniou

AWT Rekultivace a. s.
se sídlem: Dělnická 41/884,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zastoupena: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.,
předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda
představenstva
zapsána v OR: vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 777

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 1649327379/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 47676175
DIČ: CZ 47676175 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ING BANK N. V.
Číslo účtu: 1000507105/3500

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., Závěrečná ujednání, odst. 5 Smlouvy o dílo č. S-41/2015/Mih ze dne 20. 05. 2015(dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření jejího Dodatku č. 2, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této smlouvy a Dodatku č. 1.

II.

Předmětem dodatku je oprava chyby ve výkazu výměr, který je součástí změnového listu č.1, a následná úprava ceny díla v rozsahu přílohy č.1 tohoto dodatku - změnového listu č.4.

III.

V článku VI. Cena díla

Odst. 1 nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 4 017 192,78 Kč |
| DPH 21 % | 843 610,48 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 4 860 803,26 Kč |

IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 343/24 ze dne 14. 09. 2015.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S - 41/2015/Mih a Dodatku č. 1
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Příloha č. 1 – změnový list č.4, která je nedílnou součástí tohoto dodatku

Za objednatele

Datum: 15. 9. 2015

Místo: Ostrava


Pavel Bochnia
starosta městského obvodu





Za zhotovitele




Datum: 15. 9. 2015

Místo: Havířov


Ing. Andrzej Santarius, Ph. D.
předseda představenstva




Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| Stavba: | | | |
| „Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové“ | | | |
| Změnový list č. 4 | | | |
| SOD č: | Objednatel: S-41/2015/Mih | | Zhotovitel: 140000858 |
| Objekt: | ZŠ Heleny Salichové | | |
| Změnu uplatňuje: | Zhotovitel | | |
| Popis a důvod změny: | Oprava chyby ve výkazu výměr, který je součástí změnového listu č.1. | | |
| Technické řešení změny: | Odpočet chybné položky a opravné nacenění bourání a odstranění energokanálu. | | |
| Dokumentace / přílohy: | a) výkaz výměr | | |
| Cenová kalkul./ přílohy: | viz příloha a) | | |
| Dopad do smluvní ceny: | - 1.135,71 Kč bez DPH | | |
| Vyhotovil: | dne: 25.8.2015 | jméno R. Onderková | |
| Vyjádření TDI: | Souhlasím | | |
| | dne: 28/8/2015 | jméno: ING. TOMAŠ KRTOVKA | podpis:  |
| Vyjádření zhotovitele: | | | |
| | dne: 25/8/2015 | jméno: Ing. Zuzana Onderková | podpis:  |
| Vyjádření objednatele: | Souhlasím | | |
| | dne: 28/8/2015 | jméno: PAVEL BOCHNIA | podpis:  |

Položkový rozpočet

| Stavba : | | Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------------------------|--|----|----------|------------------|------------|------------------|-------------|
| Objekt : | | ZŠ Heleny Salichové | | | | | | | |
| P.č. | Díl: | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | Cena /MJ dle URS | Koeficient | Cena po přepočtu | celkem (Kč) |
| | | 1 | Zemní práce | | | | | | |
| | 71 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -50,00 | 960,00 | | | -48 000,00 |
| | 71 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 50,00 | 33,00 | | | 1 650,00 |
| | Poi.č.1 - nová poi. | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového postupy rozebráním | m3 | 12,57 | 5 450,00 | 0,66 | 3 597,00 | 45 214,29 |

VCP CELKEM:

-1 135,71