



Číslo dodatku objednatele: D – 43/2016/Mih

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S -11/2016/Mih

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Zhotovitel:

V. D. Stav – Ostrava s.r.o.

K Vydralinám 114/5, 72525 Ostrava

IČO: 28606191

DIČ: CZ28606191

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 1/2a

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1649327379/0800

Zastoupena:

Davidem Vavrošem, jednatelem

IČO: 28606191

DIČ: CZ28606191 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 250723981/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 34322

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. S – 11/2016/Mih ze dne 12. 02. 2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi ve výši 22.685,45 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. V čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním.

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	696.695,55 Kč
DPH	104.504,33 Kč
Cena celkem včetně DPH	801.199,88 Kč

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 608/40 ze dne 17. 05. 2016.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy č. S – 11/2016/Mih ze dne 12. 02. 2016 zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S – 11/2016/Mih ze dne 12. 02. 2016.
6. Tento dodatek je ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: 19. 05. 2016

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia
starosta



Za zhotovitele



Datum: 19. 05. 2016

Místo: OSTRAVA

David Vavroš
jednatel

V.D.Stav - Ostrava s.r.o.
K Vydrůlkám 114/5
602 00 Polanka nad Odrou 725 26
IČ: 252 01 161 Tel: +420 725 725 000, +420 724 800 003
fax: +420 725 725 001 Email: vdstav@vdstav.cz www.vdstav.cz



ZMĚNOVÝ LIST č. 1			
Stavba: „Stavební úpravy nebytových prostor – dům pokojného stáří ul. Janovská, čp. 476“			
Změnu žádá:	Funkce, jméno, podpis:	Datum:	Přílohy:
V.D.Stav – Ostrava s.r.o.	David Vavroš, jednatel	10. 05. 2016	rozpočet MP a VCP
Důvod změny:			
<ol style="list-style-type: none"> Po odkrytí nášlapných vrstev v 2NP bylo zjištěno že podlahu tvoří betonová podlaha tl. cca 65-70 mm s kari sítí, (dle údajů čerpaných z původního projektu zde mělo být jiné složení) Po odbourání přechy v 1NP obnažen železný předklad vystupující z plochy podlahy, nutno srovnat výšku podlah. Podlahy v 2NP vykazují nerovnosti nutno srovnat před pokládkou PVC. Ve sprchovém koutu není v rámci projektu řešena ochrana proti stékání vody při sprchování do prostoru WC a umyvadla není zde rovněž navrženo celoplošné spádování podlahy koupelny. Změna typu skříně. Požadavek investora. 			
Technické řešení:			
<ol style="list-style-type: none"> V rámci realizace stavby nebude zasahováno do rozlišovací betonové podlahy – do stropní konstrukce nebudou vkládány ocelové nosníky, tudíž nebude prováděno obložení protipožárním sádkartonem. Srovnání výšky podlah samonivelačním potěrem. Instalace pevné stěny z tvrzeného skla na hranu spádované části koupelny zamezí stékání vody do prostoru WC a umyvadla, což vyvolá nezbytnou úpravu rozsahu instalace navrhovaných modelů a příslušenství. Změna mat. atypické skříně. 			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :			
Celkový cenový dopad změn činí - 22 685,45 bez DPH			
viz. příloha - rozpočet méně a víceprací			
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :			
Bez vlivu na termín předání díla			
Vyjádření technického dozoru:			
<ol style="list-style-type: none"> projektová dokumentace předpokládala jiné složení podlah, skutečné provedení - celistvá betonová vrstva o tl. 65-70mm, je po posouzení zpracovatelem dokumentace vhodná pro vystavení sádkartonových přechů bez nutnosti vkládání ocelových nosníků, do stropních konstrukcí nad 1. NP nebylo zasahováno. Z důvodu zachování výšky podlah je nezbytné srovnání samonivelačním potěrem. Doplnění zastiňení sprchového koutu zamezí stékání vody do prostoru WC a umyvadla. Změna materiálu skříně výrazně sníží náklady - požadavek investora. 			
Konečné vyjádření zástupce investora: Bez připomínek			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum: 10. 05. 2016		Datum: 10. 05. 2016	
Jméno: Pavel Bochnia		Jméno: David Vavroš	
Podpis: 		Podpis: 	
Statutární město Ostrava Městský obvod Polanka nad Odrou		V.D.Stav - Ostrava s.r.o. K Vodňanskému 114/5 Ostrava-Polanka nad Odrou 725 26 IČ: 28606191 Tel: +420 724 725 858, +420 724 399 000 IČ: 0228626191 E-mail: vdstav@vdstav.cz www.vdstav.cz	

Položkový rozpočet méně a vícepráci

Stavba :	Dům pokojného stáří
Objekt :	Stavební úpravy nebytových prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------


		Souhrn				
		změna č.1 méně práce				-33 919,40
		změna č.2 více práce				41 338,85
		změna č.3 méně práce				-17 840,00
		změna č.3 více práce				11 735,10
		změna č.4 méně práce				-58 000,00
		změna č.4 více práce				34 000,00
		celkem vícepráce - méněpráce bez DPH				-22 685,45

		cena díla dle sod bez DPH				719 361,00
		méně práce bez DPH				-22 685,45
		nová cena díla bez DPH				696 675,55

Dne: 10.5.2016

Za zhotovitele: David Vavroš


Podpis:


V.D.Stav - Ostrava s.r.o.
K Vydělnému 114/5
Ostrava-Polanka nad Odrou 725 25
IČ: 20828191 Tel: +420 728 723 950, +420 724 300 802
OÚ: CZ2950191 Email: vdstav@vdstav.cz www.vdstav.cz

Dne: 10.5.2016

Za objednatele: Pavel Bochnia

Podpis:


Statutární město Ostrava
Městský obvod
Polanka nad Odrou