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Dodatek č. 1 
Smluvní strany 
 

                          
dále jen objednatel   dále jen zhotovitel  
 
 
Obsah dodatku 

čl. I. 
 
Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy S – 111/2017/Mih, ze dne 15. 09. 
2017, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace 
stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy. 

 
 

čl. II. 
 
Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění: 
 
Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto 
dodatku. 
 

čl. III. 
 
Cena díla se upravuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. 
VI. nahrazuje tímto novým zněním. 
 
 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Objednatel:   
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
 
IČO:                     00845451 
DIČ:                     CZ00845451 (plátce DPH) 
 
Příjemce/zasílací adresa: 
Městský obvod Polanka nad Odrou 
Adresa:  1. května 1/2a 
              725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou 
Zastoupení:          Pavel Bochnia, starosta 
Peněžní ústav:      Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:              1649327379/0800 
 

Zhotovitel: 
Název 
V. D. Stav – Ostrava s.r.o. 
Malá 113/9, Ostrava – Polanka, 725 25 
 
IČO:  28606191 
DIČ:  CZ 28606191 (plátce DPH) 
 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 34322 
 
Zastoupena:   
David Vavroš, jednatel 
Peněžní ústav: Československá Obchodní banka 
a.s. 
Číslo účtu:   250723981/0300 
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Předmět plnění Cena bez DPH 
v Kč 

DPH 
v Kč 

Cena s DPH 
v Kč 

Chodník okolo zámeckého rybníku 1 706 746,58,- 358 416,78,- 2 065 163,36,- 

Úprava okolí základní školy  1 891 839,50,- 397 286,30,- 2 289 125,80,- 

CENA CELKEM 3 598 586,08,- 755 703,08-  4 354 289,16,- 

 

 

čl. IV. 
 
Ve vztahu k dodávce zastávkového přístřešku a realizaci výsadeb zeleně s ohledem na nevhodné klimatické 
podmínky, se doplňuje původní znění odstavce 2. v čl. V. o větu: 
 
Pro dodávku zastávkového přístřešku a dokončení výsadeb se stanovuje dílčí termín provedení nejpozději 
do 30. 04. 2018. 
 

čl. V. 
 
 
1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 
1293/RMob-Pol/1418/80 ze dne 27. 11. 2017. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím  registru smluv. 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, 

což stvrzují svými podpisy. 
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele  

S – 111/2017/Mih, ze dne 15. 09. 2017. 
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis více a méně prací č. 1 

 
 
 

 
Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  

Datum: 30. 11. 2017  _________________________  Datum: 30. 11. 2017 ________________________   

 

Místo: Ostrava                                                               Místo: Ostrava _____________________________  

 
 
 __________________________________________   _________________________________________   
Pavel Bochnia    David Vavroš 
starosta    jednatel 
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Příloha č. 1 

 

Vícepráce stavba: ÚPRAVA OKOLÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VCP 1 změna typu zastávkového p říst řešku

093R01 D+M přístřešek u autobusové zastávky 
od firmy MMcité 1 a.s.

1,000 ks 88 280,00 88 280,00 Kč

VCP 2 rozší ření základu pro zastávkový p říst řešek

133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3, 
plocha výkopu do 4 m2

1,550 m3 672,00 1 041,60 Kč

Rozšíření zák ladu přístřešku celkové množství 
2,83m3 - rozpočet 1,274m3 = 1,55m3

275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 
XC2

1,550 m3 2 150,00 3 332,50 Kč

Rozšíření zák ladu přístřešku celkové množství 
2,83m3 - rozpočet 1,274m3 = 1,55m3

VCP 3 stojan na kola 3m
093R Stojan na kola celoocelový 1 ks 5800 5 800,00 Kč

936174311 Montáž stojanu na kola kotevními šrouby 
na pevný podklad, dvojnásobné délky

1 ks 1700 1 700,00 Kč

vcp celkem úprava okolí zš 100 154,10 Kč

120 90-1121.RT1Bourání konstrukcí z prostého betonu v 
odkopávkách pneumatickým kladivem

24,500 m3 3 108,10 76 148,45 Kč

Velikost panelu 2,5m*49m*0,2m = 24,5m3

997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km

53,900 t 90,00 4 851,00 Kč

997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

539,000 t 10 5 390,00 Kč

997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu 
na skládce (skládkovné) betonového

53,900 t 110 5 929,00 Kč

vcp celkem chodník okolo zámeckého 
rybníku

92 318,45 Kč

Méněpráce stavba: ÚPRAVA OKOLÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MP 1 nerealizovaná dodávka navrhovaného p říst řešku dle PD
093R01 D+M přístřešek u autobusové zastávky 1,000 kus 42 000,00 42 000,00 Kč

MP 2 nerealizovaná dodávka 2 ks 
stojanu

093R03 Stojan na kola celoocelový 2,000 kus 3 000,00 6 000,00 Kč
936174311 Montáž stojanu na kola kotevními šrouby 

na pevný podklad
2,000 kus 850,00 1 700,00 Kč

MP 3 nerealizovaná dodávka 2 ks ozna čníku zastávky
093R02 D+M označník 2,000 kus 1 500,00 3 000,00 Kč

MP celkem úprava okolí zš 52 700,00 Kč

Soupis prací více a mén ě prací

cena RTS 4095Kč/m3, vynásobená koeficientem dle sod 0,759

stavba: CHODNÍK OKOLO ZÁMECKÉHO RYBNÍKU

VCP 4 -bourání betových panel ů a likvidace
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