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) Cislo smlouvy objednatele: S — 101/2014/Mih
Cislo smlouvy zhotovitele: 841/PDJU/050/2014/N14079612

L
Smluvni strany
1. Objednatel: Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Polanka nad Odrou
Sidlo: L.kvétna 1/2A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Pavlem Bochniou, starosta

Zastoupeny ve vécech technickych: Romanem Mihulou, investice tel. 725 528 511

Bankovni spojeni: CS, a.s. Ostrava
Cislo uétu: 1649327379/0800
Platce DPH: ANO
i 008 45 451
DIC: CZ 008 45 451
2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sidlo: Praha 5, Na Bélidle 198/21, PSC 150 00

Zastoupeny ve vécech smluvnich:  Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Vychod
0.z. Ostrava a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucim
OTU oblasti Vychod o.z. Ostrava — na zakladé plné
moci

Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Vladimirem Zatloukalem, vedoucim PJ Ostrava
Kamil Urbanek — stavbyvedouci (tel.602788037)

Bankovni spojen: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uétu: 994404-640900015/0800
Platce DPH: ANO
1C: 608 38 744
DIC: CZ60838744
II.
Predmét dodatku

1. Smluvni strany prohlauji, Ze podepsaly smlouvu o dilo &. Cislo smlouvy objednatele: S —
101/2014/Mih Cislo smlouvy zhotovitele: 841/PDJU/050/2014/N14079612 (déale jen
»Smlouva®) a dale se dohodly na nésledujicich zménach a dopliicich této smlouvy:

Clanek IV odst.2 Doba plnéni

Pivodni znéni odst.2

Dilo bude dokoneno do 17.9.2014, a piedano na zékladé oboustranné podepsaného
protokolu o pfedani a prevzeti stavby (P-02).
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Nové znéni odst.2

Stavebni objekt SO 01 — Opravy komunikaci, bude dokonéen do 17.9.2014, a pfedan na
zakladé oboustranné podepsaného protokolu o pfedani a pfevzeti stavby (P-02).

Stavebni objekt SO 02 -Zpomalovaci retardér, bude dokonen do 31. 05. 2015, a
predan na zakladé oboustranné podepsaného protokolu o predani a prevzeti stavby (P-
02).

Ostatni nezménéné body uvedené ve smlouvé o dilo &. &islo objednatele S — 101/2014/Mih,
&islo smlouvy zhotovitele 841/PDJU/050/2014/N14079612 zGstavaji nadale v platnosti.

118
Ostatni ujednani

1. Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zékona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni).
O uzavieni tohoto dodatku rozhodla, Rada méstského obvodu Polanky nad Odrou usnesenim
¢.1499/101 ze dne 03.09.2014.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupei smluvnich stran, pfiemz objednatel a zhotovitel obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Ostrave dne: 9. zo1y V Ostravé dne: - 2. 2079
za objednatele /gjclﬁ?‘";-, %‘\ za zhotovitele
R Y
ws 8 r
SN ‘\ “ﬁ? ) ‘mf di‘_ e Jf@
Pavel Bochnia ‘ Ing. René Suchan
starosta ekonom oblasti Vychod o.z.Ostrava

[

Ing. Miroslq\_’l Kauer
vedouci OTU oblasti Vychod 0.z.Ostrava

za STRABAG a.s. na zdkladé plné moci

STRABAG

BTRABAG &.s.

ODSTEPNY ZAVOD OSTRAVA

POLANECKA 827

721 08 OBTRAVA - SVINOV
(14)
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