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St tutární město Ostrava

"' ský obvod polanka nad Odrou Dfldatek

Číslo dodatku objednatele: 800139/2018

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Ostrava Název

Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava V.D. Stav — Ostrava s.r.o.

Malá ] l3/9„ Ostrava — Polanka, 725 25

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) IČO: 28606191

DIČ: cz 28606191 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Adresa: 1. května 1/2a Krajského soudu v Ostravě . oddíl C. vložka 34322

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta Zastoupena:

Peněžní ústav: Tit._David Vavroš,jednatel

  
Peněžní ústav:
  

Číslo účtu:

 

dálejen objednatel dálejen zhotovitel

Obsah smlouvy

\:

cl. |.

Smluvní strany se \' souladu s ustanoveními smlouvy o dílo S 00088/2018 ze dne 20.6.2018. dohodly na

uzavření dodatku č. l zdůvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1

tohoto dodatku,jimž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. 11.

C1. 2 Předmět smlouvy. se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní stran) se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. 111.

Cena díla se upravuje o vícepráce. a proto se původní znění odstavce 1. v Čl. V1. Nahrazuje tímto novým

zněním.

Dodatek č 1 — „Výstavba chodniku a zvýšených křižovatek“



Statutární město Ostrava

městský obvod polanka nad Odrou ůůdaĚGk

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

   

„ „ , , Cena bez DPH DPH Cena celkem s DPHPredmet plnem „ . v
v Kc v Kč v Kc

Chodník 1. května, SO 160.3 269 285.23 56 549,90 325 835.13

Chodnik Hraničky 1 388 099.08 291 500.81 1 679 599,89

Stavební úpravy křižovatek 1 457 234.34 306 019.21 1 763 253.55

Zpomalovací práh ul. Malostranská 335 796,94 70 517,36 406 314.30

CENA CELKEM 3 450 415,59 724 587,27 4 175 002,87    
 

čl. IV.

!. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č.

1584/RMOb-Pol/1418/101 ze dne 1 1.10.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod

označením „Výstavba chodníků a zvýšených křižovatek! poř. č. 8/2018.

Tento dodatek nabývá účinnost dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1.

což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo objednatele SOOO88/2018, ze dne

20.06.2018.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran. přičemž každá ze stran obdržíjedno vyhotovení.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatkuje příloha č. 1 — soupis více prací č. 1.

!
“

.
“

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: // 76 „201 tum: 4f 40, a0 fc?   
Místo: Ostrava Místo:Ostravě

 

 

Pavel Bochnía David Vavroš /"

starosta Jednatel

Dodatek č 1 — „Výstavba chodniku a zvýšených křižovatek“



Statutární město Ostrava

městský obvod polanka nad Odrou

Soupis více prací

stavba: Zpomalovací práh ul. Malostranská (SO D)

D) - Zpomalovací práh ul. Malostranská

Soupis prací VCP 1 úprava sklonu komunikace a uliční vpusť

Příloha č. l k dodatku č. 500139/2018

2 strany
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Celkem bez DPH
33131.00



Statutární město Ostrava

městský obvod polanka nad Odrou

 

Stavba: Stavební úpravy křižovatek (SO C)
 

SOUPIS PRACÍ VCP 2 oprava asfaltového povrchu

i

(i- Křižovatka 1 - Hraniřkv x lepnv Malířnváu

n 1

7

bez «mama-ix n s _nuso . 3 < .un o (A; ) mu- do m .
uns 20'7 O“

miz: dorkm 05203701

7 v

URS 20‘7 0‘

 

  
(Quan b21053!" 5 035,98

_SOUPIS PRACÍ

C] - Kňřnvntka 7 - Be7ruřnva ! Annv I etpnskó

K 113151020 100 mm 1 m URS 20'7 D'

K V

‘H A .k ACD
UKC 2017 O'.

20!7D'.

O!

 

Canaan bu DPH 15 004,77

SOUPIS PRACÍ

„.r _? ,

(I- Křižovatka ? - Hraniřkv x Annv i Franské

x 1015“],4 mum vm dosahu! UR$202701

K

v r 4K n maximu) . \loomm _ ' 095201701

 

(e(kem bez DPH 51 MLM

celkem bez DPH 76 668,44

stavba: Chodnik Hraničky (SO B)

SOUPIS PRACÍ VCP 3 rozšíření opravy vrchního krytu komunikace

1 _ Chodník Hraniřkv

mm . - '. . 7

C5 7

ACO“ (ABS) .vtlE-Omrr 603m:

:27 c5 Gas 2047 o-

1

13$ 1 11!

?

! 13,993 1679 CS UGL'- 2017 D'

 

Celkem bez DPH 54 220.27

Celkové více práce w.. 049,71
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