



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.S - 100/2013/Mih

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava
Městský obvod Polanka nad Odrou
Sídlo: 1.května 1/2A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
Zastoupený ve věcech smluvních: **Pavlem Bochniou**, starosta
Ing. Jiřím Malíkem, místostarosta
Zastoupený ve věcech technických: Romanem Mihulou, tel. 725 528 511
Bankovní spojení: ČS, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 27-1649327379/0800
Plátce DPH: ANO
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451

2. Zhotovitel:

V.D.Stav – Ostrava s.r.o.
Sídlo: K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou
Zastoupený ve věcech smluvních: David Vavroš, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: David Vavroš, tel: 728 723 958
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 195961847 / 0600
Plátce DPH: ANO
IČ: 28606191
DIČ: CZ 28606191

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII., smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele S – 100/2013/Mih.
- Předmětem dodatku je úprava smluvní ceny v souvislosti s vícepracemi a méně pracemi, dle přílohy č.1 takto:

	bez DPH	s DPH
Původní celková cena	917.967,57 Kč	1.110.740 ,76 Kč
Vícepráce	48.875,60 Kč	
Méně práce	- 51.311,50 Kč	
Nová celková cena za dílo	915.531,67 Kč	1.107.793,32 Kč


III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní nezměněné body uvedené ve smlouvě o dílo č. číslo objednatele S – 100/2013/Mih zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). O uzavření tohoto dodatku rozhodla, Rada městského obvodu Polanky nad Odrou usnesením č. 1210/78 ze dne 13.11.2013.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 14. 11. 2013

za objednatele




Pavel Bochnia
starosta




Ing. Jiří Malík
místostarosta

V Ostravě dne: 14. 11. 2013

za zhotovitele



V.D.Stav - Ostrava s.r.o.
K Vydralinám 114/5
Ostrava-Polanka nad Odrou 725 25
IČ: 28606191 Tel: +420 720 723 958
DIČ: CZ28606191
David Kavroš
jednatel

www.vdstav.cz

ROZPOČET Méně a více prací

Stavba: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou

Objednatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Polanka nad Odrou

Zpracoval: David Vavroš

Zhotovitel: V.D.Stav – Ostrava s.r.o.

Datum: 13.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Méně práce

1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	87,000	-184,50	-16 051,50
2	8.III	Plastová kanalizační šachta DN 600, D+M	kus	2,000	-16 000,00	-32 000,00
3	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	2,000	-480,00	-960,00
4	286148041	Potrubí kanalizační plnostěnné z PP DN 300	kus	2,000	-1 150,00	-2 300,00

Méně práce celkem**-51 311,50****Více práce**

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	28,000	37,20	1 041,60
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	25,000	110,00	2 750,00
3	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	25,000	28,00	700,00
4	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	180,00	4 500,00
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,000	28,00	1 204,00
6	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 103 % PS	m3	23,000	100,00	2 300,00
7	579300014	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhuštění 7cm	m2	205,000	125,00	25 625,00
8	59691001	Recyklát betonový fr. 0 - 16 mm	t	18,000	260,00	4 680,00
9	938902101	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	135,000	45,00	6 075,00

Více práce celkem**48 875,60****Celková rekapitulace MNP a VCP****-2 435,90**