

Číslo dodatku objednatele: S00151/2018

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 330/160
Ostrava – Polanka nad Odrou
725 25

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Krajského Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx

Zhotovitel:

DOPRAPLAN s.r.o.

se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9

zastoupena: Ing. Dagmar Klajmonovou

funkce: jednatel

IČO: 05411572

DIČ: CZ05411572 (plátce DPH)

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u soudu v Ostravě oddíl C, vložka 67435

dále též jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále též jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s částí D čl. V odst. 12. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S00004/2018 ze dne 31. 01. 2018 (dále jen „smlouva“), kdy předmětem dodatku je požadavek objednatele na zkrácení doby přípravy projektu a povolovacího řízení, které bylo prodlouženo projednáváním možných úprav vlastnických práv k pozemkům dotčených plánovanou stavbou. Tedy ve vztahu k předmětu smlouvy čl. I. odst. 1 písmene a) „Místní komunikace Za Podjezdem“ a písmene b) „Chodník ul. Za Podjezdem“, bude projektová dokumentace zpracována a projednána ve společném územním a stavebním řízení. Současně budou upraveny termíny předání.

čl. II.

Předmět

1. V části B článku I. Předmět smlouvy se text odst. 2 písmena A a B nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „DÚR+DSP“)

Dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a souvisejícími předpisy, tj. především dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů případně vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných podmiňujících pravomocných rozhodnutí tak (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Součástí dokumentace bude provizorní a trvalé dopravní značení odsouhlasené příslušnými orgány.

Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisku dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro jednání s dotčenými orgány. DÚR+DSP která bude součástí žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení, bude předána objednateli ve 2 tištěných vyhotovení včetně dokladové části, nejpozději v den oznámení o zahájení stavebního řízení.

DSP bude zhotovitelem předána i v elektronické podobě:

- 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textovou část ve formátu kompatibilní s programem Microsoft WORD, výkresovou část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010
- 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, včetně dokladové části, ve formátu *.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader, ev. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

2. V části B článku II. Doba plnění se text odst. 2 nahrazuje textem:

Ve vztahu k předmětu plnění dle písmene a) a b) se stanovují níže uvedené termíny:

- koncept bude předán objednateli do **8 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- DÚR+DSP, která budou součástí žádosti o společné územní a stavební řízení, budou objednateli předány v době zahájení řízení, nejpozději do **30. 11. 2018**
- DPS bude objednatel předána do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

3. V části B článku III. Cena díla se v textu odst. 1 nahrazuje cenová tabulka 1 a 2:

Cena za splnění díla podle čl. I. části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Místní komunikace Za Podjezdem			
Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DÚR+DSP)	153 000,-	32 130,-	185 130,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	11 500,-	2 415,-	13.915,-
Cena celkem	164 500,-	34 545,-	195 045,-

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Chodník ul. Za Podjezdem			

Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DÚR+DSP)	52 000,-	10 920,-	62 920,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Cena celkem	62 000,-	13 020,-	75 020,-

4. V části C článku II. Doba plnění se text odst. 2 a 3 nahrazuje textem:

Příkazník se zavazuje podat žádost o vydání spojeného územního a stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební povolení příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

6. V části C článku IV. Odměna se text odst. 1 nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění	odměna bez DPH (Kč)	DPH v Kč	odměna celkem vč. DPH v Kč
Výkon inženýrské činnosti k DÚR+DSP Místní komunikace Za Podjezdem	17.500,-	3.675,-	21.175,-
Výkon inženýrské činnosti k DSP+DPS Chodník ul. Za Podjezdem	14.000,-	2.940,-	16.940,-
Odměna celkem	31.500,-	6.615,-	38.115,-

7. V části D článku I. Cenová ujednání se text odst. 1 nahrazuje textem:

Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a odměna dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena za dílo celkem bez DPH	444.200,- Kč
DPH	93.282,- Kč
Odměna celkem bez DPH	31.500,- Kč
DPH	6.615,- Kč
Celková cena bez DPH	475.700,- Kč
DPH	99.897,- Kč
Celková cena včetně DPH	575.597,- Kč

8. V části D článku II. Platební podmínky se v odst. 14 pod textem „*k části B této smlouvy*“ nahrazuje první a druhá odrážka textem:

- po předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a podání žádosti pro společné územní a stavební povolení v požadovaném rozsahu, vystaví zhotovitel fakturu odpovídající tomuto plnění dle ceny stanovené v odst. 1. čl. III. části B této smlouvy

a pod textem „*k části C této smlouvy*“ se nahrazuje první a druhá odrážka, textem:

- za vykonanou inženýrskou činnost k žádosti o spojené územní a stavení řízení vystaví po vydání pravomocného územního a stavebního povolení zhotovitel (příkazník) fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0003/RMOB-Pol/1822/1 ze dne 14. 11. 2018.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) a zhotovitel (příkazník) obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti

Za objednatele (příkazce)

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 19. 11. 2018

Datum: 19. 11. 2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia
starosta městského obvodu

Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel