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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

Dodatek č. 2

Smluvní strany

Bodatek

Číslo dodatku objednatele: 500093/2018

ldentitíkátor \ eřejnó zakazky 1VZ=Pl 7V00042017

 

Obiednatcl

Statutární město Ostrava

Prokešm o náměstí 8

729 00 Ostrava

Příjemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou

1. května 1/23

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochníou. starostou

MORYS s. r. 0:

Korejská 804/9. 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena: Ing. Jiří Šmidak, výkonný ředitel

na základě plné moci ze dne 37. 11.2017

 

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ustav:

Číslo účtu:

 

IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

Peněžní ustav:

Číslo účtu:

 

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

dalejen zhotovitel

 

čl. I.

Základní ustanovení

1.

Dodatek c3, 2‘ „Stavební úpravy školy č. p. 330 v PoIance nad Odrou“

Smluvní strany se \ souladu s čl. XVII.. odst. 7 dohodl) na uzavření Dodatku &. 2 ke smlouvě o dílo

Č. S _ 920017151111 ze dne 28. 08. 2017 (dále jen ..smlouva“) na realizaci stavby „Stavební úpravy

školy &. p. 330 V Polance nad Odrou" V k. u. Polanka nad Odrou. zdúvodu uniklých méně a

víceprací během realizace stavby v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku. Jedná se o nepodstatnou

zmenu zavazku dle „* 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek (dále jen

nikom).

Cena díla se nav yšuje o cenu víceprací ve \_\'ší 4 440 751.89 Kč bez. DPH (tj. 11.27

díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 440 96887 Kč bez DPH (tj. 1.12 () puvodní ceny

díla). Z toho dle g" 322 odst. (» zákona jsou vícepráce dle zmenmých listu 5. 7 a 8 ve výši

4 196 931.40 KC bez DPH (tj. 10.65% puvodní ceny díla). a menčpráce ve V)’ ší 320 470.69 Kč bez

% puvodní cen)

O „
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou
Dodatek

DPH (tj. 0.81% puvodní cen) díla) dle § 222 odst. 4 zakonajsou \ ícepraee dle změnového listu 6 ve
výši 243 820.40 Kč bez DPH (tj. 0.62 % puvodní cen)“ díla). a meněpraee ve výši 120 408.18 Kč bez
DPH (tj. 0.31 % puvodní ceny díla).

čl. II.

Předmět

1. Článek 11 Předmět smlouv _v odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní stran)“ se dohodly realizovat víceprác' a nerealizovat prace v rozsahu evidenčních listu
změny stavbý &. 5 — 8. kterejsou přílohou č. ] Dodatku č.2“

2. V článku IV'. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 47 690 262.55 Kč

DPH
10 014 955.14 Kč (21%)

Cena celkem včetně DPH 57 705 217.69 Kč

DPH se bude řídit právními předpisý platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. S ohledem na objem víceprací se v Článku V. Termíny plnění. text odstavce 2 nahrazuje textem:

Termín provedení díla se stanovuje na 15. O9. 2018. tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací
řízení podle čl. X111.. odst. 2. této smlouvy. v_vjma dokončovacích prací. které nebudou překážkou pro
v_vdání kolaudačního souhlasu a bezpečné užívání stavby. jedná se především o práce související
s oprav ou fasády a práce navazující. pro t_vto práce se stanovuje termín předání díla na 15. 10. 2018.

4. Příloha č. l. smlouv). Kalkulace nákladu se nahrazuje přílohou č. 2. tohoto dodatku — Rekapitulace
objektu stav b_v

:
J
I

Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří evidenční list_v změny stavb) &. 5 — 8

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128'2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení). ve
znění pozdějších změn a předpisu: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu
usnesením č.l—lQG/RMOb-Pol/l—ll8/95 ze dne 21.06.2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona.

2. Smluvní stran_v berou na vědomí. že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění
v“ registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ). Zaslání smlouvý do
registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. městský obvod Polanka nad Odrou.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uv cřejnční prostřednictvím registru smluv.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a
vzájemném vysvětleníjejího obsahu.

5. Dodatek je výhotoven ve třech stejnopiseeh s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran. přičemž objednatel obdrží dv e a zhotovitel jedno v_vhotovení.

6. Tento Dodatek č, 2 se stává nedílnou součástí smlouv ý.

7. Ostatní ustanovení smlouv'ý nedotčená tímto dodatkem. se nemění a zustavají nadále v platnosti.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku j sou přílohý:

č. l — Evidenční listý změný stavb)

Dodatek č 2 „Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou“

{
‘
4
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Statutární město Ostrava _., „ "ha

městský obvod Polanka nad Odrou Bůdd “vk

&. 2 - Rekapitulace objektu stmb}

 

Za objednatele: Za zhotovitele:

Datum: OZ? — 0Q \ 2.04! 9 Datum: __028 QQ? — ZLQYÚC/Ž _ýř _

Místo: Ostrava _____ _ _ , Místo: Ostraxa

 

 

(/    Pavel Bochnia

starosta městského obvodu \'_' *onný ředitel

Polanka nad Odrou na základě plné moci ze dne 27. 1 1. 2017
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PŘÍLOHA Č.1 EVlDENČNÍ LISTY ZMĚNY STAVBY

 

Evidenční list změny stavby

 

Nazev a evtdenční císlo stavby Čislo změny stavby

Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou ČÍS'O změny

Název stavebního oblohu/provozního souboru (SO/PS). ZL - 5

Změna č.5

SO 02 Budova školy s přístavbou

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na reahzacn výše uvedené stavby. uzavřené dne 28 8.2017. Číslo smlouvy objednatele S — 92/2017/Mm. číslo

smlouvy zhotovrlele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo naměstn 8 , Příjemce Městský obvod Polanka nad Odrou. 1 května 1r2a Polanka nad

Odrou. IČO 00345451

Zhotovitel: Mon/s s ro _ korejská 894ř9. 702 00 OstravaPřívoz. IČO 42864771

  Gempmjektant (autorský dohledlr Chvalek atelíér s r.o.. Kafkova 1064/12. 702 OO Ostrava, lČO 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Choptnova 576/1. 702 00 Ostrava - Přlvoz, IČO 27814742

 

Přílohy Počet paré Příjemce

11 Výkresová čast (součastí DSPS) 1 x Objednatel

2) Fotodokumentace 1 )( TDS

3í Položkovy rozpocet 1 x Zhotovítel

1 x Projektant (autorský dozor)

   
Popis a zdůvodnění změny*

Změna č.5. Oprava historické fasády

P nl n v

Dle PD ml být stávající htstoncka fasáda vyspravena v rozsahu 10% plochy hrubou omítkou a 20% štukovou omítkou, zbytek lasady pouze

přetřen novým fasádním nátěrem

Po "5 : rl Osobu inu

Pň podrobné prohlídce z lešení místa plnění bylo shledáno, že stav štukových omítek le značně vyžrty'. zvětralý a nesoudržný. Stávající omítky

nevykazují dostatečnou pevnost Detekty vzmkly stářím ]ádlDVČ omitky a předevšim zpusobem oprav v předešlých letech. Opravy byly

provedeny špatným technologmkým postupem. kdy na stávající souvrství, které bylo zakončeno akrylátovým nátěrem byla aplikována vrstva

nové štukové omítky s novým nátěrem. a tím došlo k nepropustností par celým souvrstvšm fasády především z duvodu akrylátového nátěru.

který v konstrukcí zpusobuje dítuzní nepropustnost V souvtslostí : tím omítky degradovaly a staly se nesoudržné pusobenim mrazu a

slunečního záření,

P0239 html, mý ;. udilgg! Ml

Technologícky postup opravy spočívá v tom, že se provede proklepání veškerých ploch a oklepam nesoudržných ploch do 80 % až na cihlu

thšténo průzkumem 1 02/2018 a po té bude částečné odseparovana. budou aplíkovany nové vrstvy vnějších omítek (postňk Jádro. štuk

požadované člennosti Cole souvrství musi dostatečně vyzrát, aby došlo ke karbonataCt vápna a tím se eltmlnovala možnost bílých vykvětu pň

aplrkact sllrka'tových nátěru Kontrola stavu vyzraní omítek následné probehne indikátorem vyzrálost: omítek lenořtaleínem (índíkačni činidlo pří

aodooazických mracích) A nakonec bude provedena aplikace síltkatového nátěru v potřebných vrstvách

Odůvodnini změny

Tuto nastalou situeo nemohl mole-Man! pň zpracováni PD předpokládat vzhledem k skrytemu charakteru defektu konstrukce (zjištění detektu

až : postaveného lasadního lešení) a provozu budovy v době protekčnícn praci Navrhované řešení Je nezbytné pro zapéténi stabrlrty nově

opravované htstoncké lasady.

Vlív na cenu stavby. Víceprace' : 31912158 Kc Menéprace —230 562 18 Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv na termín realtzacei 15.10.2018

 

 

 

Udaje v Kč bez DPH

 

Procentuální podíl Procentuální podíl

Cena navrhovaných Meněpram Cena navrhovaných Cena Méněprací a Vícepraci

 

řešeného ZL Menépfací ZL k Vícepraci řešeného ZL Víceprací'ZL k celkové řešeneho ZL

celkove cené stavby cene stavby

—230 562.18 Kč -O,58% 3 319121,68 Kč 8,42% 3 088 559.50 Kč      

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

Progektant (autorský

 

 

dohled, souhlasím jméno Dalrbor Staněk datum 26.4.2018 podpís

TDS. souhlasím jmeno Renata Štěrbová datum 26 4 2018 podp1s

Zhot0vtte| souhlasím jméno Jaromír Planka datum 26.4 2018 podpis

 

Obíednatel souhlasím jmeno Roman Míhula datum 26.4 2018 podpís

   
 
 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

      

 

  
 

 

N. Sm n STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 v POLANCE JKSO

aze" V y NAD ooaou

ECO

ZL 5

Místo Polanka nad Odrou

1C DIC

Obíednatel SMO Dov Polanka nad Odrou

Projektant CHVÁLEK ATELIÉR s r o

Zhotovnet MORYS s ro

Zprac0va1

Rozpočet číslo Dne CZ—CPV 45000000-7

CZ-CPA 41.00.20

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.) Počet Nakladv/ 1 m J. Počet Náklady! 1 m1

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

 
 

   

  
 

 
 

 

 

 
 

 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 0003ka 572 834,10 8 Prace přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 82 662,18

2 Monlaž 2 493 063,22 9 Bez pevne podl 0,00 14 Prmektove práce 0,00

3 PSV Dodávky 0.00 10 Kulturni památka 0,00 15 Uzemm vhvy 0,00

4 Montáž 0.00 11 ooo 16 Provozm Vllvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 me VRN 0‘00

6 Montáž 0.00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRNlř.1£>) 3 005 897,32 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 82 662,18

20 HZS 0‘00 21 Kompl čmnosl 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 3 088 559,50

DPH % Základ dané DPH celkem

snížená 15 o -0.00 0.00

za'kfadni 21,0 3 088 55950 648 597.50

Cena s DPH 3 737 157,00

E Přípočty a odpočty

Doda’ zadavazex 0.00

K1ouzava doložka Ovoo

Zvýhooném 0,00 
 

Strana 1 z 6

 



R
e
k
a
p
i
t
u
l
a
c
e
o
b
j
e
k
t
ů
s
t
a
v
b
y

S
t
a
v
b
a
:

S
T
A
V
E
B
N
Í
Ú
P
R
A
V
Y
Z
Á
K
L
A
D
N
Í
Š
K
O
L
Y
C
R

3
3
0
v
P
O
L
A
N
C
E
N
A
D
O
D
R
O
U

O
b
g
e
d
n
a
l
e
l
.
5
M
0

O
b
v
.
P
o
l
a
n
k
a
n
a
d
O
d
r
o
u

Z
h
o
l
o
v
u
e
l

M
O
R
Y
S

s
r

(
)

Z
p
r
a
c
o
v
a
l

M
i
s
t
o

P
o
i
a
n
k
a
n
a
d
O
d
r
o
u

D
a
t
u
m

 

C
e
n
a

D
e
x
D
P
H

D
P
H
s
m
ž
e
n
a

C
e
n
a

s
D
P
H

1
K
o
d

[
Z
a
k
á
z
k
a

D
P
H

z
á
k
l
a
d
n
i

]
O
s
t
a
t
n
i

I
Z
R
N

s
t

V
R
N

K
Č

  

Z
L
5

O
p
r
a
v
a

h
n
s
t
o
r
i
c
k
é
f
a
s
á
d
y

3
0
8
8
5
5
9
.
5
0

0
,
0
0

6
4
8
5
9
7
,
5
0

J
7
3
7

1
5
7
.
0
0

0
.
0
0

3
0
0
5
8
9
7
.
3
2

0
.
0
0

8
2
6
6
2
.
1
8

0
.
0
0
 

V
C
P

V
C
P

o
p
r
a
v
a
h
l
s
t
o
n
c
k
e
f
a
s
á
d
y

3
3
1
9
1
2
1
6
8

0
.
0
0

6
9
7
U
1
5

5
5

4
0
1
6
1
3
7
2
3

0
,
0
0

3
2
3
0
2
8
8
.
7
4

0
0
0

8
8
8
3
2
,
0
4

0
0
0
 

M
P

M
P

h
l
s
t
m
c
k
á
f
a
s
a
d
a

 
 

 
—
2
3
0
5
6
2
,
1
8

 
Q
U
O

 
4
3
3
1
3
0
6

 
2
7
8

9
8
0
,
2
4

 
 

C
e
l
k
e
m

3
0
8
8
5
5
9
,
5
0

0
.
0
0

6
4
8
5
9
7
5
0

S
t
r
a
n
d

2
I
B

3
7
3
7
1
5
7
,
0
0

0
.
0
0

 
2
2
4

3
9
1
4
2

 
O
O
O

 
—
6
1
7
0
,
7
6

 
0
0
0
 

0
,
0
0

3
0
0
5
8
9
7
3
2

0
.
0
0

8
2
6
6
2
.
1
8

0
.
0
0

 



ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY CP. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Oprava historické fasády

Část: ZL 5 VCP oprava historické fasády

Objednatel SMO Obv Polanka nad Odrou

Zhotovitel MORYS s.r.o. Zpracoval“

Místo. Polanka nad Odrou Datum

 

 

, . Množství Cena
Č KCN Kod £1010ka Popís MJ celkem jednotková

       

Cena celkem

 
 

HSV HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní

3 133 925,95

2 934 868,31
 

AIR 1629995101 1oclšxénl vnějších ploch tíakovou vodou F2 1 896 9001 43.801

;ednotkova Cena dle položka—Jeho smluvního rozpočtu

11R 1622131121 1Penetrace vnějších stén nanášena' ručně 1m2 1 2260001 18.601

,ednotkova cena cite poroz'koveho smluvního rozpočtu

"viz ve, 0102 102/22. detaily. TZ - fasáda" 226 226000

Součet 226000

39 234 221

4 203 601

 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z

10 011 622211021 polystyrenových desek tl do 120 mm m2 226.000 459.97 103 953.22
 

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílem-; (: stanovena = UPS

x (celkova cena dila/bředpokladana cena zakazky)

 

 
deska fasádní polystyrenova Isover EPS Styrotherm plus

9 283 283760370 70 1000 x 500 x 100 mm m2 248.600 239. 78         59 609.31
 

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo [e1 c stanovena : URS

x (celkova cena dllarpr'edpokladana cena zakazky)

"plocha“ 226'1.1 248.600

Součet 248.600
 

Příplatek k cenám kontaktního zateplen. stěn za použítí

3 R 622251105 tepelnéízolačních zátek m2 226.000 16.40 3 706.40
 

jednotková cena dle položkoveno smluvního rozpočtu

 

 
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stén za

2 R 622454R04 systémové doplňky a příslušenství m2 226.000 21 90         d 949 40
 

;ednotková cena dla položkovenc smluvnmo rozpočtu

souvíšejícíoh prac: a dodavek"

“dle TP konkretního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"

-veškere systemové lišty, rohovmky profily

Množství vztaženo na plochu KZS

226 226.000

Součet 226000
 

 

Tenkovrstvá stlíkatová hydrofnlnš zrníta omítka tl. 0.5 - 1.5

23 011 622532011 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 226.000 218.80
       49 446 80

  
jednotková Cena dle položkoveho smluvního rozpočtu

 

161783 1783823173 1Penetračn1 sílikátový nátěr omítek stupně členitostí 4 1m2 1 6709001 37.511

Vsouladu s uzavřenou smlouvou o díla/S] c stanovena : URS

! (celkova cena díla/predpokladam cena zakazky)

25 165461

 

Otluóení VHéjŠÍ vápenne nebo vapenocementove vnější

11 013 978019381 omítky stupně členitostí 3 až 5 rozsahu do 80% rnZ 896.900 67 36 6041518
 

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo /e; c stanovena = URS

r (celková cena olla/predpokladam cena zakazky)

 

 
Oprava vně1ší vápenné štukové omítky složitosti 4 v

15 014 622325508 rozsahu do 80% n12 670.900 3 349,47        2 247 159.42  
 

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo je; 5 slan0vena : URS

x (celkova cena d/la/pr'edpckladana cena zakazkyí

Oprava vápenné omítky vnéjs'wh ploch stupně Clan/105:1 4

Štukove v rozsahu opravovaoe pšocny přes 65 do 80% vc' natom

 

1 121783 783806811 10dstranéninátémzomítek oškrábáním 1m2 1 896 9001 70.35
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ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

 

          

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY GP. 3:10 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Oprava historické fasády

Část: ZL 5 VCP oprava historické fasády

Objednatel SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel MORYS s.r.o. Zpracoval:

Místo, Ponanka nad Odrou Datum:

, _ Množství Cena

K N K l 'k— , lkČ C od po 02 y Popis MJ celkem Jednotkova Cena ce em

v souladu & uzavřenou smlouvou o club [63/ c stanovena = URS

1 (celkova cena díla/predpokladam cena zakázky)

13'014 [622125101 Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel [HQ 1 670 9001 117 56 78 871.00]

V souladu s uzavr'enou smlouvou o dílo [e1 c stanovena : URS

x lcelkova cena díla/předpokládaná cena zakazky)

vaoenný postřlk vnéíších sten nanášený celoplošné

14 011 622131101 ručně m2 670 900 68.20 45 75538

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo je , (: stanovena = URS

x (celkova cena olla/předpokladana cena zakazky)

D+M řims na zateplené Části podstřešninad soklem,

19 R R01 1 NP,2 NP bm 67,400 1 450.00 97 730,00

R-položka dodavatelská n cena

201R [1202 lom 003321 na zaleplene Částí Imz I 36 800 1 400,001 51 520.00]

R-položka dodavatelska n cena

9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni 130 152,00

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému Š 0 9 m

25 R 941211211 v do 25 m za první a ZKD den použití m2 118 3201000 0.90 106 48800

jeanorkova cena dle ooloz'koveno smluvního rozpoctu

321R ]944511211 IPfip1atek k ochranné sin za prvni a ZKD den použltí [m2 [118 1320,0001 0201 23 664.00]

jednotková cena dle ooložkoveho smluvního rozpočtu

997 Přesun sutě 68 905,64

antrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro

24 013 997013154 budovy v do 15 m s omezením mechanizace [ 51.123 928 34 47 459,53

V souladu s uzavřenou smlouvou o zil/oje) c stanovena = URS

x (celkova cena díla/bředpokladana' cena zakazky)

BIR ]997321611 ]Nakladaní nebo překladání suti a vybouraných hmot It I 51 ,123í 43 80 2 23919

jednotkova cena dle položkoveho smluvnlho rozpočtu

Vodorovna doprava suti a vybouraných hmot po suchu

25 R 997321511 do 1 km ! 51123 10170 519921

,tednotkova cena dle položkoveno smluv/who rozpočtu

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a

27 R 997321519 vybouraných hmot po suchu t 766.845 660 5 061 „18

leaner/40173 cena ale položkoveno smluvního rozpočtu

Poplatek za uložení stavebnlho odpadu vč.

5 R 99701 31231 nebezpečných bez rozlušení, na skládce (skládkovne) 1 51.123 175 OO 8 946 53

jednolkova cena dle položkoveho smluvního rozpočtu

PSV Práce a dodávky PSV 96 362,79

762 Konstrukce tesařské 28 362,79

Zabednéni otvoru ve stěně deskami tvrdýmí plochy

28 762 762191962 1ednotlivé do 4 m2 m2 115 250 165114 19 032139

V souladu s uzavřenou smlouvou o dlÍO)e] c stanovena : URS

)( rcelkova cena dua/předpokládaná cena zakazky)

deska dr'evoštépkova OSB 3 SE 2500x 1250x 12 mm /

29 607 607262-100 solo/it (cast plochy) m2 50 000 1 16 63 9 330 40         
V souladu s uzavřenou smlouvou o dllole; c stanovena : UPS

>1 .“celkova cena díla/predpokladam cena zakz'azkyl
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY (:P. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Oprava historické fasády

Část: ZL 5 VCP oprava historické fasády

Objednatel SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS sro Zpracovai'

Misto: Polanka nad Odrou Datum

- , . Množství Cena
K N 4 eC C Kod po ozky Popls MJ celkem Jednotková C na celkem

783 Dokončovací práce - nátěry 68 000,00

soub

30 R R06 Vytvořem napisu plasnckeho na východm slrané or 1.000 47 OCODO 47 000.00

R-pcfožka dodavatelská n cena

Vyška prsmena 28 cm H 75 mm . Nap/s 46 pramen

VIZ výkres D1-02 1-H

soub

31 R R07 Vytvoření nápisu plastkckeho RADNICE or 1 000 2! 000 00 21 000,00

R-pcloz‘ka dodavarer'ska n cena

Vyška písmena 40 cm .‘7/ 15 mm - News RADNICE

wz výkres 0702 7-14

Celkem 3 230 288,74
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ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČP. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Oprava historické fasády

 

         

 

         

 

Část: ZL 5 MP historická fasáda

Objednalel SMO Obv Polanka nad Odrou

Zhotovrlel MORYS s r.o Zpracoval.

Místo: Polanka nad Odrou Datum

~ „ .; . Množslví Cena

C KuN Kod polozky Poprs MJ celkem jednotková Cena celkem

HSV HSV -224 391,42

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní -224 391.42

Montáž kontaktního zatepleni vnltřnich stěn z minerální

1 R 622221021 vlny s podélnou onenlaci vláken tl do 120 mm n32 469.200 455.00 -76 986,00

/edno!kova‘ cena dle položkovebo smluvmho rozpočru

[ 2] [631515270 [deska mineral/nr izolační TF PROFI (! 100 mm L712 I 486120 180,50l -33 594 66]

 

;edncrkovs' cena dle položkaveho smluvmho rozpočtu

 

Oprava vnější omítky sten složitosu cca 5 v rozsahu dle

3 R 622325R00 PD a TZ m2 -1 663.900 68,40 ~113 810_76
         

,rednorkova cena dle položkoveho smluvmho rozpoč'u

3 7 lOprava rat/em: c'elnr fasády

Slavaucr obvodovy plašr ;e zdény : crhel plnych pa/enych Čelm

”in! lasada & vychodm le zdobena relrely a bude zachována

Fasada vykazu/e drobne poruchy prasklmy néklere dais": zavady

piedpokladame vznlkrrou odstraňovanm Hava/ruch klempr'řskyoh

prvku (okenních parapelu chybné zaomrlanych svodu) Závady

budou lokálně vyspraveny v celo/ch ohlan/c‘enych fasadmmr

rebely tak aby nevznlkly na fasadé mapy značícr staré a

opravene Pred zahágenrm oprav bude lasáda očršle'na proudem

vody coz“ odhalí dais: připadne nesoudržne Cast: omrrk y

Pro opravy bude pouziva vápenna systemova omrlka vnoana pro

hrsfoncke oblekry s nizkym difuznrm odporem u < 12 V místech

u'p/neno rozpadu omrrkovebo systemu Jake/adiova~s‘lukova

piedpokládame cca na 10% plochy Drobné opravy přetažením

pouze nove štukove vrstvy pr'edpokladáme cca na 20% plochy

Pro opravu rellefmch prvku bude použlta vapenna lormovacr

metra s rychlým nabyvamm !uhosn vhodna pro nrsloncke objekty

Fma'lm barevny natér musi byt drfuzne' prodyšny navržen je naler

ra vaoenne bazr popr srlrkatove Vape-me ban/y lze apírkovalpž

cca 4 dny po ap/rkacr omítky. barvy scllkalove však až po

dukladne'm vylra'nr (zkarbpnatova'm) - numo posoudr! pH vrstvy

časova prod/eva VŠaKje 3 32' 12 !ydrml

Barevný adsl/n bude ies'en jako obdobny stava/rclmu — svérte

okrovy v !mave' okrový na rellelmch prvcích presny vyběr bude

proveden v ramc: AD po vyvzorkovani na c'a'slr fasády podle

konkrefnrho dodavatele

Celkem -224 391,42
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evtdenční číslo stavby Čislo změny stavby

Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou C‘s” změny

Nazev stavebního obpektulprovoznino souboru ISO:‘PS)' ZL - 6

Změna č.6

SO 02 Budova skoly s orístavbou

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizact výše uvedené stavby uzavřené dne 28 8.2017 číslo smlouvy objednatele S - 92/2017/Mm čislo

smlouvy zhotovnele 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí &, Pnjemce Městský obvod Polanka nad Odrou, 1 května 1/2a Polanka nad

Odrou lCO 00845451

Zhotovitel: Morys s.r o , korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz lČO 42864771

  

 

Gemprolektant (autorský dohled): Chválek ateliér sro „ Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava IČO 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se Sídlem Chopinova 576/1. 702 00 Ostrava — Přívoz. lCO: 27814742

 

Přílohy Počet pare Příjemce

1) Vykresova čast (součastí DSPS) 1 x Objednatel

2) Fotodokumentace 1 x TDS

3; Protokol odtrhových zkoušek 1 x Zhotovrtel

4l Posudek stavalíclho stavu — Weber 1 k Projektant (autorsky dozor)

5) Stattcky návrh kotevního systemu » SPIRAL ANKSYS

6) Položkový rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Změna č.6. Zateplené fasáda

 

Po “vodní on vZD

 

Dle PD mi být stavajici podklad zateplene fasády vyspraven v rozsahu 30% plochy hrubou omítkou zbytek fasády pouze očištěn a

zpenetrovan Na takto vyspraveny' a vyčištěný povrch pote aplikován kontaktni zateplovací system ETICS

 

Poulowriabu čnu

 

Pň podrobné prohlídce : lešení plochy fasády bylo shledáno, že stav stávajících štukových omítek je značně vyžttý, zvětralý a nesoudržny

Slávapcí omítky nevykazutí dostatečnou pevnost Před zaháyením montáže zateplovacího systemu byly provedeny stattcké odtrhove zkoušky

soudržnosti podkladnich vrstev s vysledným konstatováním, že podklad (stavaíící fasáda) vykazuje takřka nulovou soudržnost a nelze na

takový podklad leptt zateplovací systém Nesoudržnost stavajici fasády vznikla stářím ;adrove omítky a především způsobem oprav v

ptedešlych letech Opravy byly provedeny špatným technologickým postupem, kdy na SláVaJlCl souvrství, které bylo zakončeno akrylátovým

nátěrem, byla aplikována vrstva nove štukové omítky s novým nátěrem, a tím došlo k nepropustností par celym souvrstvlm fasády především

z duvodu akrylátoveho na'téru. ktery v konstrukcn způsobuíe difúzní nepropustnost v souvtslostí s tím omítky degradovaly a staly se

nesoudržné pusobenim mrazu a slunečního záření

 

Pogls Men; my so udilost Ml

 

Na za'k‘adé zííštěných skutečností byl navržen nový kolevnl system nově provadéneho kontaktního zateplení pomocí hmoždinek SPIRAL

ANKSYS, ktere jsou schopny plné přenášet smykové zatížení způsobené vlastni vahou zateplovacího systému a zatížení způsobené sáním

větru Navrh kotevního systému fasády v systemu SPIRAL ANKSYS byl následně potvrzen samostatnym statickym pOSudkem

 

gfivodnini ggg

 

Tuto nastalou Situacr nemohl protektant při zpracování PD předpokládat vzhledem k skrytemu charakteru defektu konstrukce (zpéténi delektu

až z postaveneho íasadniho lešení) a provozu budovy v době protekčních prac: Navrhované řešení le nezbytné pro zaííštěni stability nově

ooravovane zateplene fasády.

 

Vllv na cenu stavby: Víceprace' 243 820,49 Kč Menéprace 120 498 16 Kč

 

Vliv na termín realizace. 116,11'

 

 

 

Udaíe v Kč bez DPH

 

       
 

 

 

 

P , _ . , .

Cena navrhovaných Menépract ;);ÍŠHŽŽÉIZDÍÍH Cena navrhovaných Višemšéztžílzl mi:" é Cena Menépract a VicepraCí

řešeného ZL . p ‘ Viceprací řešeného ZL p , “e °V řešeného Zl.
celkove cené stavby cene stavby

120 498,18 Kč 031% 243 820,49 Kč 052% 123 322,31 Kč

Vyiádření - souhlas se změnou:

Proyektant (autorsky souhlasím Jmeno Dalibor Staněk datum 26 4 201 & podpls

dohled).

TDS. souhlasím jmeno Renáta Štěrbová datum 26 4.2018 oodots

Zhotovttel souhlasum ;meno Jaromir Planka datum 26 472013 podpis

 

Objednatel souhlagxm jméno Roman Mihula datum 26 4 2015 podpls

  
 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      

 

 

  
 

 

N32 13 b STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1:13.330 v POLANCE JKSO

“ S V Y NAD ODROU

ECO

2L6

Misto Polanka nad Odrou

IČ DlČ

Objednatel SMO Obv Polanka nad Odrou

Projektant CHVÁLEK ATELIÉR sro

Zhotovne: MORYS s r o

Zpracoval

Rozpočet či slo Dne CZ-CPV 45000000-7

CZ-CPA 41 00,20

Měrné a účelové jednotky

Počet Naklady / 1 m1 Poc'el Náklady! 1 m] Počet Náklady ! 1 m J.

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

 

   
 

  

 

 
 

 

 

 

A Základní rozp. náklady 8 Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodavky 21 081 ,91 a Prace přesčas 0,00 13 Zařízení stavemšlě 3 300.60

2 Monlaž 98 939,80 9 Bez pevné podl 0,00 14 Prayeklové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 1o Kulturni pamazka 0,00 15 Územní vhvy 000

4 Montaž 0,00 11 0,00 16 Provoznivlwy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Mama: 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRNlř.1-6) 120 021,71 12 DN(ř. 8-11) 1g VRN (ř. 13-18] 3 300,60

20 st 0,00 ‘21 Kompl činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 123 322,31

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15 o 0,00 0.00

základnl 21.0 123 322,31 25 897 69

Cena s DPH 149 220,00

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzava doložka 0,00

Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAKLADNÍ ŠKOLY ČP. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Zateplené fasáda

 

        
 

 

 

 

 

 

        
 

 

        
 

Část: ZL 6 VCP zateplená fasáda

Objednatel. SMO Obv. Potanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o Zpracoval.

Ms’sto Polanka nad Odrou Datum“

, Množství CenaČ „ .

lk .KLN Kod pouozkv Poms MJ celkem jednotková Cena ce em

HSV HSV 237 294,88

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní 237 294,88

381 [531515380 ldeska mmerafni Izo/aém TF PROF! r/ 750 mm [m2 I 13 mol 288 so] 3 971 col

jednotková cena ale položkoveho smiuvnmo rozpac‘lu

12 5‘1 1 "P?epoc‘!ené koeflcrentem množství 13,750

34014 [621215101 [Pfiplatek za difuzně otevřený OPEN system KZS [m2 [ 909969] 61201 55 690 10]

R-po/oika dodavarelska n cena plocha zarep/ene tasn (zadny a

been: Fasáda?

226+683 969 909,969

Součet 909.969

622325102— Změna kotev - pouilti specxálních hmoždlnek Soirall

35 Q ?R anksys vč pěny a {menu d, 240 mm / 6 ks m2 m2 683969 25240 172 633 78

R-po/ožl-a dodavatelská n cena

kar’ku/ace

Sp/raf! Anksys VC !me-lu

Př: použiť: kon/em hrnou/nek SA :1 240 mm 6 ks m2 vc pěny

Sar r a přslušenství = 54 20 Kč bez DPH/ks ' 6 ks : 325 Kč bez

DPH/m.?

adpccmpuvoamch kotev hmoidmak vc zarek D~M

= 12 rv Kc bez DPH/ks ‘ 6 ks =« 72 5 KC vez DPH/m2

Celkemj 5 »'m 2

252,40 Kc‘ be: DPHMWZ

36 R 624? Statlcxy posudek komp! 1 000 5 000.00 5 OOO 00

R-poíozka dodavare/ska n cena

Celkem 237 294,88
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ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY (';.P. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Zateplené fasáda
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Část: Zl. 6 MP zateplená fasáda

Objednatel SMO Obv Polanka nad Odrou

Zhotovrlel- MORYS s r o Zpracoval.

Místo: Polanka nad Odrou Datum

. _ Množství Cena

K N K l '. . l lkC C od po ozKy Poms N J celkem íednotkova Cena ce em

HSV HSV -117 273,17

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní -85 289,97

Oprava VhéjŠl vápenné nebo vapenocementové hladké

4 R 622325102 omítky složitostí 1 stěn v rozsahu do 30% m2 4583.969 120.30 -82 28‘: .47

lednorhova cena ale položkoveho smluvního rozpočlu

deska fasadn/ polystyrénové EPS GreyWa/l Plus 1000 x

70 283 760790 500 x 160 mm m2 «13. 750 218. 80 -3 008 50

jedno/ková cena die poroz'kového smluvního rozpočtu

-12.5'1.1 "Přepočtené koefiCeentem množství 43.750

9 Ostatni konstrukce a práce, bourání -26196,01

Otlučem cementových omítek v'nějŠlCh ploch rozsahu do

5 R 978036141 30 % m2 683.969 38.30 ~26 196.01

jednotkova cena dle položkou-Iwo smluvního rozpoctu

"viz v Č 01—02 1-02/22 detaily TZ — fasáda"

"předpoklad" 683969 -683 969

Součet -683 969

997 Přesun sutě -5 787,19

Poplatek za uloženi stavebního odpadu vč.

6 R 997013R31 nebezpečných. bez rozlišení, na skladce (skládkovnel l 40.944 175.00 -1 915.20

;eonotková cena dle položkoveho smluvního rozpočtu

[ da 19972111 „ Svrsla doprava suti na v 3.5 m |x j .10 9441 153.10 -1 675.53

)ednorkova cena dle položkoveho smluvního rozpočtu

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu

8 R 997321511 do 1 km 1 40,944 101.70 -1113.00

lednomova' cena dle položkoveřa smluvního rozoočfu

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a

9 R 997321519 vybouranyc'n hmot po suchu ( 464.160 6.60 »1 083 46

,ednolkova cena dle položka-vetro smluvního rozpočtu

JlO 944'15 "Přepočtené koeňcxentem množstw 464.160

Celkem -117 273,17



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavpy Čislo změny stavby

Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou C‘S'O změ“

Název stavebního oblektu/orovoznlho souboru (SO,/PS). ZL - 7

Změna č.7

SO 02 Budova skoly s přístavbou   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizao výše uvedené stavby, uzavřené dne 28 52017 čislo smlouvy objednatele S - 92/2017/Mm, číslo smlouvy

zhotowtele. 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo naměsti 8 Příjemce Městský obvod Polanka nad Odrou 1 května 1/2a Polanka nad

Odrou. lCo 00845451

Zhotovitel: Morys s r o k01918ká 894/9 702 00 Ostrava-Přívoz. [CO 42864771

 

Gen.projek1am (autorský dohled): Chválek atelier s.r.o., Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava. [CO 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s.. se sídlem Chopinova 576í'1_ 702 00 Ostrava - Přívoz. IČO 27814742

 

 

Přílohy Počet paré Příjemce

t) Výkresova čast (součastí DSPS) 1 x Objednatel

2) Položkový rozpočet 1 x TDS

l x Zhotovitel

1 x Protektant (autorsky dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění zmény

Změna č.1. rekonstrukce vněišlho schodiště

Po I ' nl n v

Dle PD má být stávající venkovní vstupní schodiště opraveno pouze provedením nové desky s nabetonovánými stupni s teroovým povrchem

Tato rekonstruovaná schodišťová deska má být vetknuta do původních nosných lemuilcích zdí které tvoří tak zaklady celeho schodiště, tak |

zabradli schodiště

Po lsudál tl : ' bu změnu

Ph podrobne prohlídce kopanych sond základových konstrukcí a oklepaní zvětralych a nesoucí-iných povrchových úprav lemullCICh

schodišt'vých zidek. byla zjištěna nevyhovuiícl hloubka založeni těchto nosných kcí a rovněž byly objeveny praskliny ohrožuíícl stabilitu a statiku

cele konstrukce vstupního schodiště. Poté byly provedeny; kopané sondy návazných opěrných zídek lemuilcí hranic: stavby v návaznosti na

okolní chodník na ulic: 1 května. ze kterých byly zušlěny Stelné defekty opěrných konstrukcí jako u schídíštových stěn

Po lsře l ' e dalostlešl

Na základě ziišténých skutečností byla generálním protektantern zracova'na nová revizní protektova dokumentace řešící nové celou dotčenou

oblast vstupního schodiště s návazností na zpevněné plochy před průčelím budovy ph uhel 1 května Schodiště ge nově řešeno z monolitického

betonu včetně řádně uložených záklaodových konstrukcí a napoíeno na upravovaný terén a zpevněné plochy k ulíCí 1 května

Odůvodnění změn

Tuto nastalou srluacr nemohl proíektant při zpracování PD předpokládat vzhledem ke skrytemu charakteru defektu konstrukce (ZjlŠÍénl defektu

až při kopanych sondách a castecnem odkrytí konstrukcí) a provozu budovy v dobe protekčních prací Navrhované řešení je nezbytné pro

zatišténí stability nově budovanému schodišti a návazností na okolní zpevněné plochy

Vliv na cenu stavby: Vlcepráce 631 408,00 Kč Méněptáce -89 908.51 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv na termín realizace“ 15.9.2018

 

 

 

Udaje v Kč bez DPH

 

Procentuální podil

Viceprací ZL k celkove

ceně stavby

Procentualm podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena Meněpracl a Vícepract

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Vícepraci řešeného ZL

Cena navrhovaných Menépracl

řešeneho ZL

 

-89 908.51 Kč 023% 631 408,00 KČ 1,60% 541 499,49 KČ

     
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 
 

Proieklanl (autorský

 

 

dohled) souhlasim imeno Dalibor Staněk datum 26.4 2018 podpis

TDS souhlasum Jméno Renáta Štěrbová datum 26.4.2018 podpis

Zhotovrtel souhlasum Jméno Jaromir Planka datum 26 4 20l8 podpls

 

Objednatel souhlasím ;meno Roman Mihula datum 26.4.2018 podpíS

  
 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

      

 

 
 

 

 

N. 513 o STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČP. 330 v POLANCE JKSO

azev V ' NAD ODROU

ECO

ZL 7 _

M1510 Polanka nad Odrou

rc DIČ

Objednatel SMO Obv Polanka nad Odrou

Projektant CHVALEK ATELIÉR sro

Zhotovitel MORYS s r o

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV 450000007

CZ<CPA 41 00 20

Měrné a účelové jednotky

Počet Naklady ! l m1 Počet Náklady! 1 m; Počet Náklady! 1 m}

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

 

 
  

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8166.61 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení slavenvšlé 14 49269

2 Montáž 606 342,39 9 Bez pevné podl o£oo 14 Projektové práce 000

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž -87 502.20 11 0.00 16 Provozní vhvy 0,00

5 "M" Dodávky 0.00 17 Jmé VRN 000

6 Monlaž 0,00 18 VRN z rozpocm 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 527 006,80 12 DN (ř. 8-11) 19 VRNlř.13-18) 14 492,69

20 HZS o_oo 21 Komp1 činnost 0.00 22 Oslaml náklady 0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 541 499,49

DPH % Zaklad daně DPH celkem

snížená 15 o 000 0,00

základní 21.0 541499 49 113 714,89

Cena s DPH 655 214,38

E Připočty a odpočty

Doda zadavatel 000

Klouzavá doložka 0.00

Zvyhodnéni 0.00
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČP. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnější schodiště

ROZPOČET s WKAZEM výměra

 

         
 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

 

Část: ZL 7 VCP Vnější schodiště

Objednatei.

Zhotovnel. Zpracoval'

Místo, Datum:

Množství Cena, . \ p ~
„ 1kČ KCN Kod poiozkv opus MJ ceikem )ednotkova Cena ce em

HSV Práce a dodávky HSV 424 642,01

1 Zemni práce 44 301,03

Rozebram' dlažeb komunikací pro pěší z betonových

27 R 113106123 dlažeb m2 15.900 4380 696.42

jednotkova cena dle položkového smluvního rozpočtu

5303 15.900

Součet 15.900

[ 281R [121101102 SEJMUU ornice $ přemístěním na vzdálenos1 do 100 m {m3 ] 53.000 21 „901 1 160 70

svah

,ednctkova cena dle poiozkoveno smluvního rozpočru

“svah Šířka a d81ka"5’53‘0.2 53.000

Součet 53.000

Odkopavky a prokopávky nezapažené s přehozením

vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s na1ožením na

30 R 122101101 dopravní prostředek v hornínach t? 1 a 2 do 100 m3 m3 66,250 87.50 5 796.88

jednom-ava cena die pcfožkového smluvmho rozpočtu

zemma — svah

"délka,sířka, výška. (ro;úhelnik“(53'5'0.5)/2 66.250

Součet 66250

Hloubení jam ručním nebo pneum nařadím v soudržných

1 R 131203101 hornxnach t? 3 m3 16 050 581_26 9 329.22

V souladu s uzavřenou smlouvou o díla/e; c stanovena : URS

x (celkova cena dila/predpokladam cena zakázky)

0.6'05'6.75'2+O.6‘0.5'40 16050

Součet 16 050

Příplatek za íepívosl u hloubení jam ručním nebo pneum

2 R 131203109 nar‘adim v hornmé tř 3 m3 8 025 116 63 935.96

V sowacu s uzavřenou smlouvou (: diio je,! c stanovena : URS

x (celkova cena dHa/pr'edpnkiadana cena zakázky)

160505 8.025

Součet 8.025

Svislé přemístění vykopku bez nakažení do dopravní

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nadoby na

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tři 1

31 R 161101101 až 4. při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m m3 79,440 43.80 3 479.47

/edno!kova Cena dle položkoveho smluvního rozpoctu

svah

86.2'12 79.440

Součet 79,440

[ is 1162201211 ]vOa, přemístěni výkooku stavkolečkem do 10 m lma I 16.050] 55.601 1 052.88]

,ednorkova cena ale položkoveno smluvního rozpoctu

l AIR ]162201219 [Příplatek za každých dalších 10 m do 30 m [m3 I 32.100] 5.501 176.55]

;ednofkova cena ole položkoveho smíuvm'ho rozpočtu

16.05'2 32 100

Součet 32 100
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY CP. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnější schodiště

 

Část: ZL. 7 VCP Vnější schodiště

Objednatel

Zhotovltet; Zpracovat:

Místo. Datum.

Č KCN Kód poiozky Popcs MJ Mnozstw Cena Cena celkem
celkem jednotková

 

 

 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypamny po suchu

na obvykle’m dopravním prostředku. bez natožení

výkopku avšak se složením bez rozhrnuti z hornmy tř 1

        
 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

32 R 162701105 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 66.250 142.20 9 420 75

lednolkova cena dle položkoveno smluvního rozpočtu

svah

Uložem sypanany pamatek za uloženi sypanmy na

33 R 171201211 skládce (sk!ádkovne) t 86 125 87 50 7 535.94

;ednotkova cena 019 položkovéno smluvnmo rozpočtu

Svah

66,25'13 86.125

Součet 86.125

Zásyp ;am. Šache: rýh nebo kolem oblektu sypamnou se

5 R 174101101 zhutněm'm m3 15140 8750 1324.75

JGdUOÍ/(DVB cena dle položkove'no smluvmho rozpoctu

"Pod schodoétém"2.3'(0 75v1 3)/‘2'1 2 2 829

"U op Zidek'D 6'0.5'(24 394+16.644) 12.311

Součet 15140

611? ]1671o11m [Nakládanívýkopkuzhomintř 1a24do 100 m3 Irro I 15140[ 147.41] 2231.79]

V souladu s uzavřenou smlouvou o du'o je j c stanovena = URS

.( (celkova cena dila/předpokladem cena zakazky)

7]R ]162201211 ]Vod přemístěni výkopku stav kolečkem do 10 rn ]m3 ] 15 140] 65.60] 993.18]

;eonotkova cena dle položkoveho smluvmno rozpoc'm

8]R 1162201219 ]Pfip!alek za každých dalších 10 m do 30 m ]m3 ] 30.280] 5.50] 166.54]

jednotková cena d/e položkoveho smluvního rozpočtu

15_14'2 30 280

Součet 30.280

2 Zakládání 913,02

Tranvod z drenážndch trubek plastovych flex1bilnich

1 R 212152212 vrapovan D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 3000 140 88 422.64

V souladu s uzavřenou smiouvou o GHC/9) c stanovena : UPS

x (celková cena orla/předpokladem cena zakázky)

Zřízení opláštění žeber nebo trahvodú geotextilii v ryze

2 R 211971110 nebo zářezu sk1onu do 1 2.5 m2 6 900 19.97 137.79

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo jE/ :. stanovena = URS

: (celkova cena díla/předpokladem cena zakázky)

"Drená2“2'3'(0,45+0.75+0,9'2) 6.900

Součet 6.900

3]R 769366055 ]GEOTEX GEOFILTEX 63/ 30 3OOG’M2 A ]M2 ] 7.935] 21.46—1 170.29]

V sou/adu s uzavřenou smrouvou o dir'o 181 c stanovena : URS

1. (celková cena dua/předpokládaná cena zakazky)

6.9'1115 7.935

Součet 7.935

Chránička drenáže v prostupu zabradetm zidkou cca 300

4 R 388995213 mm kus 2000 91.15 182.30        
 

V sou/adu s uzavřenou srniouvou : dila/ej c seanovena = URS

< (celkova cena orla/předpokladem cena zakazky)
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 v POLANCE NAD ODROU

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: Vnějšíschodišté

Část: ZL 7 VCP Vnější schodiště

Objednatel:

Zhotovitel, Zpracoval“

Místo: Datum:

. , _ v Množství Cena ,._
* 7 C lkC KCN Kod polozky Popls, MJ celkem jednotková vena e em

27 Zakládání - základy 68 966,98

[ 1F? I274313511 Izakladové pásy z betonu tř C12n5 [m3 3,122 2 24s 53 7 019 91!

V souladu s uzavřenou smlouvou 0 dob le ; c stanovena : URS

x ice/ková cena dila/předpokládaná cena zakazky)

"Schod zldka"2'0.1'0,5'6„6 0,660

"86"0,1'O.6'(24.394+16.644) 2.462

Součet 3 122

L 21R [274321511 [základove pasy ze ŽB tr', 0 25/30 [m3 5385 2 631.06 1417059

V souladu s uzavřenou smlouvou o dl/ole/ :: stanovena : UPS

)1 (celková cena alla/předpokladana cena zakazky)

2'0.4'1.02'6_6 5386

Součet 5.386

[ BíR [274351215 IZr'izeni bednění stěn základových pásu [m2 25.9281 328110] 8 83508]

iednolkova :ena ole polofkoveno smluvnlno rozpoc'lu

2‘2‘1.02'616 26 928

Součet 26928

[ 4IR [274351216 [Odsrranéni bednění stěn základových pásu Ímz 26.928Í 164.10[ 4 418,85]

lednolkova cena dle položka-vena smiuvniho rozpočtu

[ ale [274351821 Ivyztui základových pásu betonářskou oceli 10 505 1R1 In 0.485Í 24 063,00] 11 570 se|

jednotková cena dle poioz'koveno smluvnlho rozpočfu

5.386'009 O 485

Součet 0.485

[ BIR 1273313511 151- Základove desky z betonu If C 12/15 Im3 1673T 2 24a 53 3 761.79]

V souladu s uzavřenou smlouvou o til/016} c stanovena = URS

x (celková cena olla/bředpokla'dana cena zakazky)

O,1'2.3'(1.137+11589+3.1181111432) 1673

Součet 1673

[ 7[R [273321511 51 — Základové desky ze ŽB l? c 25/30 Im3 3535[ 2 631.06í 9 571 80

V souladu s uzavřenou smlouvou 0 duo [e] c slanovena = URS

x (celkova cena olla/předpokladana cena zakázky;

O.2'2.5'l1_137+1,589+3,118+1432) 3 638

Součet 3,638

I 81R 1273351215 Zřlzenl bednění stěn základových desek Im2 5746 328,10 l 885.26]

;ednolkova cena dle pc)/cínového sm'uvm‘ho rozpočtu

0 3'2‘(2,3~(1,137*1.589+3118+1.432)) 5 746

Součet 5,746

[ ele [273351216 [Odstranénl bednění stěn základových desek [m2 5 7461 164.10} 942192]

jednotková :ena dle položkovéno smluvního rozpočtu

[ lole I273362021 Ivyztui základových desek svařovanými sítěml Karl lt 0.2.79] 23 975,10] 6 689.89]

V souladu s uzavřenou smlouvou o dll/ole, c stanovena = UPS

x (celková cena alla/předpokladem cena zakazky)

"PZ—KAR! síť

1OO.’1001’8"2'O,OO1'7.667'2,5'11.137+1.589+3,118H 432

) 0.279

Součet 0.2.79

3 Svislé a kompletni konstrukce 64 325,02
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Stavba:

Objekt: Vnější schodiště

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY čp. 330 v POLANCE NAD ODROU

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Část: ZL 7 VCP Vnější schodiště

Objednatel

Zhotovitel: Zpracoval

Místo Datum:

Množství Cena
' P ' lk mČ KCN Kod polozky op1s MJ celkem jednotková Cena ce e

| 1IR I311321411 INosna zed ze ŽB u (325/30 bez výztuže Im3 I 7.314I 2 81766I 20 608.37

V souladu : uzavřenou smlouvou o Ulla/91c stanovena : URS

r (Celkova cena dila/'pfedpokla'dana cena zakazky)

2'0 4'1.37'(3 35+0.85)/2+2‘0.3‘(0,624'(3 25+4.25)1‘2+0

487'(2.549*1.589)/2*1,7*(0.487+1.35)/2+1.35'1 .7+1.15'

1.01 ? 314

Součet .7 314

I ZIR I311351101 IZr'izem' jednostranného bednění zd1 nosných Im2 I 44 924I 327.48I 14 711 71

V souladu : uzavřenou smlouvou o dilo ls; c stanovena : URS

x (celkova cena dila/predpokladam cena zakazkyl

2'2'1.37'13.35+0.85)l2—2'2“10.624'(3„25+4„251/2+O_487'

(2,549+1.589)l2+1.7'(O.487+1,35)12+1.35'1.7+1.15'1,0) 44.924

Součet 43924

I SIR [311351102 IOdstranéni jednostranného bednění zdl nosných Im2 I 44 924I 142.75I 6 412 90I

V souladu s uzavřenou smlouvou o dl/O [€] : stanovena = UPS

x (celkova cena žila/předpokládaná cena zakazky)

I 4IR I311361821 Ivyzmz nosných zdí betonářskou oceli 10 505 I: I 0.658I 34 33440! 22 592.04]

V souladu : uzavřenou smlouvou o dílo 191 C stanovera = URS

x (celkova cena dita/pr'edpokladana cena zakazky)

7,314'009 '8

Součet

43 Schodišťové konstrukce a rampy 14 158,64

I 1IR I430321 515 ISchodiét'ova! konstrukce a rampa ze ŽB & c 20/25 Im3 I 1,373I 2 985,50I 4 099 23I

V souladu s uzav/enou smlouvou o dllo je; c stanovena = URS

x (celkova cena dua/předpokládaná cena zakázky)

"Stupné"12'0_1525'0.3'2.5 1.373

Součet 1373

L MIR [1134351141 IZfizeni bednění stuoňu ořímočarých schodlšt' Im2 I 13.575I 309 76I 4 204 99I

v“ souladu s uzavřenou smlouvou o d1/0}6}C slanovena = URS

x (celkova cena dua/piedpokla'dana cena zakazky:

I 3IR I434351142 IOdstraném bednění stupňů přímočarých schodišť Im2 I 13,575I 64.80I 879 se]

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo je 1 c s!anovena = URS

x (celkova cena díla/předpokladem cena zakazky)

Výztuž schodiét’ové konstrukce a rampy betonářskou

4 R 430361821 oceli 10 505 t 0.124 4011900 4 974,76

V souladu s uzavřenou smlouvou o 0110 191 c stanovena = URS

x (celkova cena olla/předpokládaná cena zakazky!

1,373'009 0124

Součet 0,124

5 Komunikace pozemní 34 506,02

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu

sklonu do 1 5 pn souvisle píoše do 500 m2, tl vrstvy přes

16 R 181301102 100do 150 mm n12 265 OOO 2190 580350         
 

jednarkova cena die ooloz'koveho smluvního rozpočtu

Svah

dle TZ
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČP. 330 v POLANCE NAD ODROU

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMÉR

 

        
 

 

        
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

        
 

 

        
 

Objekt: Vnější schodiště

Část: ZL 7 VCP Vnější schodiště

Objednatel

Zhotovrtel Zpracoval:

Mlsto: Datum'

1 Množství Cena

' J . , a lkČ KCN Kod polozky Popís M celkem jednotkova Cen ce em

53'5 265.000

Součet 265 000

Založení trávníku na pudé předem pňpravene plochy do

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rowné

17 R 181411131 nebo na svahu do 1 5 m2 265,000 1640 4 346 00

[ednm‘kwa cena dle položkoveho smluvmho rozpočtu

53'5 265,000

Součet 265,000

1aI 1005724100 osn/o směs travní parková ]kg [ 8830[ 76,60 676 38]

/edno{kové cena dle položkoveno smluvmho rozpočtu

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř

19 R 181951101 1 až 4 bez zhutnění m2 265,000 330 874.50

[ednotková cena die položkoveho smluvmho rozpočtu

zoIR [183403152 [onaéía'ní pudy vláčením v rovlné nebo na svahu do 1 5 [m2 I 265.0001 1 10 291.50]

jeanotková cena ale položkoveho smluvmho rozpočtu

Ošetření travníku iednorázové v rovíné nebo na svahu

21 R 185803111 do 115 m2 265,000 330 874 50

[ednclkova cena dle polozkoveno smíuvmho rozpočtu

221R [185803211 [Uvaícovanl trávníku v rovině nebo na svahu do 1 5 ]m2 j 265,000] 2,201 583 oo

jednotková cena dle po/oz'koveho smím/mno rozpoctu

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetenim

přebytečného matenalu na vzdálenost do 3 m s ložem

: kameníva téženého tl do 30 mm velíkostí dlaždíc do

23 R 596811122 0109 m2 (bez zamku) pro plochy přes 100 do m2 15.900 196.90 3130 71

jednotková cena dle poíožkoveno smluvního rozpočtu

"doplnění u obrubníku"

53'0.3 15,900

Součet 15,900

24 [592453130 d/azba betonová zakladní 20x20x6 cm prirodni ImZ í 17490 2621501 4 591 13

;ednofkova cena dle položkoveho smluvního rozpočtu

15.9'1,1 11490

Součet 17.490

Osazení chodníkového obrubníku betonového se

zřízením lože s vyplněním a zatřením spár cementovou

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř C

25 R 916231213 12115. do lože : betonu prostého téže značky m 53 000 19690 10 435,70

jednotková cena dle položkoveho smluvního rozpočtu

dle TZ 805120

53 531000

Součet 53000

obrubník betonový zahonovy Sedyfpr'lrodm) 50 x 5 x 25

26 592172140 cm kus 53,000 54170 2 899 10

jednotkova cena dle položkoveno smluvního rozpočtu

53 53,000

Součet 531000

62 Úprava povrchů vnějších 10 435,43
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČP. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnější schodiště

 

 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

Část: ZL 7 VCP Vnější schodiště

Objednatel

Zhotovrtel. Zpracoval:

Místo: Datum‘

- Množství Cena ., .
_ lkC. KCN Kod polozky Popls MJ celkem jednotkova Cena ce em

S4 - Vyrovnání cementovou omítkou s přednastřikem

1 R 622331101 (pro sta’va;ic1 zdivo1 n12 5.405 229.70 1 241 5.3

jednotkova cena dle po./ožkweho smluvního rozpočtu

2.3'2.35 5,405

Součet 5.405

2 R 629995101 54 - OčiŠtění vnějších ploch omytím '.I vodou. odmaštění m2 5.405 43.80 236 74

jednotková cena dle položkove'ho smluvního rozpočtu

S3 - Paropropustna'. hydrofoblzovana minerální omítkové

3 R 622131111 stěrka m2 33,416 44.13 1474.65

V souladu & uzavřenou smlouvou o dílo jej c stanovena = URS

x (celkova cena alla/predpokladam cena zakazky)

2'2'l0,624'(3,25+4_25)/2+O.487'(2,549+1,589)/2+1,7'10.

487W,35)/2+1,35'1,7+1,15'1_0) 33.416

Součet 33.416

83 — Vodoodpudivý barevný fasádní sxlskonovy nátěr

4 R 622531011 shodné s fasádou m2 33.416 223.92 7 482 51

V svu/adu s uzavřenou smlouvou o díla/e; c stanovena : URS

)( (celkova cena dila/predpokladam cena zakazky

63 Podlahy a podlahové konstrukce 40 013,00

Nasyp pod podlahy z hrubého kameniva 16—32 se

1 R 635111242 zhutněním m3 1.242 656.30 815.12

jednorkova' cena dle položkoveno smluvního rozpočtu

2.3'(O.45+O,75jl/2'0,9 1 242

Součet 1 242

2 R 635111215 $1.86 - Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněnlm m3 21 087 979.65 20 657 88

v souladu s uzavřenou smiouvou o dílo ,ve / c stanovena : URS

x (celkova cena díla/bředpok/adana cena zakazky)

Různé dokončovací konstrukce a práce

95 pozemních staveb 18 540,00

[ m]n [095R01 IOtryska'ni stávajícího prahu lkpl ] 1. 0001 4 000.00 4 000.00}

R-po/ožka dodavatelska n cena

Rozebrání a zpětná pokládka častí stav 2 dl vč.

12 R 095R02 vyrovnání podkladu m2 20.000 727.00 14 540.00

Rvpoloz'ka dodavatelská n cena

96 Bourání konstrukcí 123 017,39

[ 29[R [961055111 Eourém‘ zakladu ze ŽB [m3 i 15 080 1 968.30l 29 689.50]

jedno?/(ová cena dle položkoveho smluvního rozpoctu

"puvodni opěrná zídka celá vč zakladu

(délka.sířka.výška vč. základul" (53'045‘081 19.080

"opěrná zídka nadzákladova odečet"-4 -—1 000

Součet 15.080

[ dn 1962052211 Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB 1m: [ 25 133 1 750.001 43 982, 75

jednotkova cena dle položkoveho smluvního rozpočtu

“Puvodni schodlšté"3,122+5,386+1.673+3 638+7 31-1 21 133

"Puvodní op zídky cca"4,0 4.000
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČP. 330 v POLANCE NAD ODROU

ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

 

 

 

        
 

 

        
 

 

 

 

        
 

 

        
 

 

 

 

         
 

 

 

 

        

Objekt: Vnější schodiště

Část: ZL 7 VCP Vnější schodiště

Objednate1.

Zhotovitel'
ZpracovaI,

Misto:
Datum

, Množství Cena

: ' ‘ 1
C KCN Kod polozky Popns MJ celkem jednotková Cena ce kem

Součet 25.133

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku na

2 R 997013501 vzdálenost 1 km ! 96 511 203.39 19 629.37

V souladu s uzavře/1011 smlouvou o zlí/0191 : stanovena : URS

x (celkova cena dua/piedpokladana cena zakázky)

40.213'24 96.511

Odvoz suti a vybouranych hmot na skrádku ZKD 1 km

3 R 997013509 přes 1 km 11010 km 1 1 447.668 8 86 12 826.34

V souladu s uzavřenou smlouvou o min/e} c stanovena : URS

x (celková cena dua/předpokladem cena zakazky)

40,213'24'15 1 447.668

41R 1997013831 {Pomatek za uložení na skládce stav odpadu směsného lt 96.511 175.00 16 889.43]

;ednotkova cena die položkového smluvního rozpočtu

99 Přesuny hmot a suti 24 005,48

Přesun hmot pro budovy v do 6 m s omezením

1 R 998017001 mechamzace 1 118569 202.46 24 005 48

V souladu s uzavřenou smlouvou () dilo 19/ o stanovena = URS

x (celkom cena ou'a/předpoulacana' cena zakazky)

PSV Práce a dodávky PSV 189 866,99

711 lzolace proti vodé, vlhkosti a plynům 27 565,40

S1 . Provedení izolace prot: zemní vlhkosti vodorovné za

1 R 711111001 studena nátěrem penetračmm m2 16,735 8 80 147,27

;edno!kova cena dle položkového smluvního rozpočtu

2.3'(1 137+1.589+3118*1.432) 16.735

Součet 16735

[ 21R 111153110 [LAK ASFALT 11 00051 45 43710] 22710]

V souladu s uzavřenou smlouvou o 01/019, o slanovena : UPS

x (ceikova cena olla/piedpokladana cena zakázky)

16.735'00003 0.005

Součet 0.005

84 — Provedení 1zo|ace proti Zemní v1hkosti sv1sle' za

3 R 711112001 studena natérem oenetračnim m2 43,841 13,10 574 32

jednotkova Cena dle poroz'kove'ho smluvmno rozpočtu

"Staré zdivo"5.405 5.405

"Základy sch zidky"2'2‘1.02‘6.6+2‘2‘1.37‘(3,35+0.85)72 38,436

Součet 43.841

1 41R [11163110 ILAK ASFALT 11 0,015 45 437101 6315tj

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo [e] c stanovena : "RS

x (celková cena alla/předpoklaoaná cena zakazky)

43 841000035 0,015

Součet 0.015

S4 - Provedení 1zolace proti zemni vlhkosh pasy

5 R 711142559 pňtavením sv1sié NA1P m2 43 841 93.00 4 077,21  
 

[ednolkova cena ole položkového smluvm'ho rozpoc'lu
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

 

 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

 

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnější schodiště

Část: ZL 7 VCP Vnější schodiště

Obyednalel:

Znotowtel: Zpracoval.

Místo Datum.

„ Množství Cena
' ' lk lC KCN Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena ce err

6 R 62856000 PAS MODIF ASF SBS s nosnou vložkou ze skl. tkanlny m2 52 609 174,47 9 17869

V souladu s uzavřenou smlouvou o dila/e; :: stanovena = 0R5

x (celkova cena olla/pfeo'poklaoana' cena zakazky!

43,841'12 52,609

Součet 52.609

31 - Provedení izolace pron zemnl vlhkostl pasy

7 R 711141559 přitavenlm vodorovne NAIP m2 16.735 76.60 1 281 90

jednotkova cena dle paložhoveho smluvn/ho rozpoctu

2,3“(1.137+1.589+3„118+1.432) 16.735

Součet 16,735

81R 762856000 [PAS MODIF ASF sss s nosnou vložkou ze skl tkaniny ]mz 19.245] 174 47] 3 357.68

Vsouladu 3 uzavřenou smlouvou o dire/61.0 stanovena = UPS

)( (celkova cena alia/předpokladem cena zakazky)

16.735'1.15 19.245

Součet 19,245

SA - Prevedenl lzolace pron tlakové vodě svzsle z nopove

9 R 711491273 folie m2 43 841 30 42 1333.64

V souladu s uzavřenou smlouvou a dalo ,e; : stanovena = URS

x (celkova cena dua/předpokladem cena zakazky)

FOLIE NOPOVA s nakašírovanou texhlií s nopy výšky 8

10 R 28323069 mm m2 52.609 111.96 S 89010

Vsoulaou s uzavřenou smlouvou o dílo le ; c Stanovena = URS

x (celkova cena dila/předpokladem cena zakazxyl

43,841‘1 .2 52,609

Součet 52 609

Přesun hmot pro Izolace p(oti vodě. vlhkostl a plynum v

11 R 998711201 objektech v do 6 m % 3.050 267.49 815 84

jednotkova cena dle ooložkove'ha smluvnlno rozpocm

767 Konstrukce zámečnické 33 075,00

D+M schodišťové madlo z kanáčovane nerez ocen,

1 R 76 7R01 svařované, konce zavlčkovane m 14.700 2 250.00 33 075.00

R-položka dodavatelská n cena

27,35 14.700

Součet 14700

771 Podlahy z dlaždic 97 589,25

Vyrovnání podkladu samonlvelační stěrkou tl 4 mm

1 R 771990112 pevnosll 30 Mpa m2 20 705 153.10 3 169.94

[ednotkova cena dle položkoveho smluv,/mno rozpočtu

"S1“1.75'2.5+1.102'2,5 7130

"52"12'2,5'(O.1525+0.3) 13 575

Součet 20 705

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelačni

2 R 771990192 stěrkou pevnostl 30 Moa ZKD 1 mm tloustky m2 20.705 38.07 759.25
        
 

Vsoulaclu s uzavřenou smlouvou o dílo /e; (: slanovena : URS

): (celkova cena olla/piedpokla'dana cena zakazky!
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČP. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnějšischodišté

 

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

Část: ZL 7 VCP Vnější schodiště

Objednatel.

Zhotovltel Zprac0val

Místo Datum:

Množství Cena

C ' ' ' l Ik mČ K N Kod polozky Poms w celkem jednotkova Cena ce e

Montáž obkladu sch stupňu flexibilní leplclo

3 R 7712741231? schodišť tvarovkaml m 30000 345 00 10 350.00

R—poloz'ka dodavale/ska n cena

12'215 30,000

Součet 30000

Schodišťové tvarovka (teraco) - obkladové stupně tvaru L

4 R 77113201 do fl lepidla tl 40 mm m 32.100 2 159 00 69 303190

R-položka dodavatelská n cena

30‘107 32.100

Součet 32 100

Montáž podlah z dlaždic teracových lepených llexnbllním

5 R 771554114 lepidlem do 16 ks/m2 m2 7130 254,71 181608

V souladu s uzavřenou smlouvou 0 dno je; c stanovena : URS

x (celková cena olla/předpokladem cena zakazky)

"51“1„75'2.5+1 .102'25 7.130

Součet 7 130

is I771R03 ITn/sxane teraco dlažba 35 mm [m2 I 7 6291 735100 5 607 32

“položka dodavatelska n cena

7,13‘107 7,629

Součet 7629

7112 1998771 201 IPřesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m [% ] 5.4701 1 203.43 6 582 76!

jednotkcva cena dle položkoveho smluvn/ho rozpočtu

781 Dokončovací práce — obklady 31 637,34

Vyrovnání podkladu samonlvelaóni stěrkou tl 4 mm

1 R 771990112 pevnosti 30 Mpa m2 4 050 153.10 620 06

jednotkova Cena dle poiožhoveho smluvmho rozpočtu

“S5"2'0.3'6.75 4.050

Součet 4.050

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelačnl

2 R 771990192 stěrkou pevnostl 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 4 050 36.67 148 51

v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo je ; (: stanovena : URS

x (celková cena dua/předpokládaná cena zakázky)

3 R 781644250 Montaž obkladu z ter.desek lepených flelellnlm lepidlem m 13 500 160.48 2 166.48

V snu./adu s uzavřenou smlouvou o di'o ,e; c stanovena : URS

x (celková cena dua/předpokládaná cena zakázky)

675'2 13 500

Součet 13 500

Teraco deska tt 50 mm š 400 mm vyfrezovana okapní

4 R 781R01 drážka m 14 850 1 850.00 27 472.50

R-poloz‘ka doaavate/ska n cena

13.511 14.850

Součet 14 850

Přesun hmot pro obklady keramlcke' v objektech v do 6

5 R 998781201 m % 2800 43921 1 22979

Celkem 614 509,00

Strana 11 212



 

ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY č.9. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnější schodiště

 

        
 

 

 

 

 

Část: ZL 7 MP — vnější schodiště

Objednatel.

Zhotovitel.
Zpracoval

Misto
Datum:

. . Množství Cena
I

Č KCN Kod pokozky Poms MJ celkem Jednotková Cena ce kem

HSV HSV -87 502,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -87 502,20

Různé dokončovací konstrukce a práce

95 pozemních staveb -87 502,20

[ 21R [785855R13 lRepase zakMovy'ch desek stávajících Zidek - vstup [ka [ -1 .000] we 406701 -16 40679]

jednou—ove cena ale položkoveho smluvmho rozpočtu

[ 1IR I785855R20 [Rekonstrukce vnějšího přístupového schodlšté Íkp: l 4 „oool 71 095501 .7w 095 @

[ednotkova cena dle po/oz'koveno smluvnzho rczpoc‘m

-87 502,20Celkem
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby Číslo změny stavby

Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Čís'o změny

ZL-8Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

_ ., Změna č.8

SG ()2 Budova skoly s prístavbou

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realuzacr výše uvedené stavby' uzavřené dne 28.8 2017, číslo smlouvy objednatele S - 92'2017/Mth. číslo

smlouvy zhotovttele. 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 _ Příjemce Městský obvod Polanka nad Odrou 1 května tiza Polanka nad

Odrou »Co 00345451

Zhotovltel: Mcrys s ro „ korejská 894/9 702 00 Ostrava—Přívoz IČO 42864771

 

Chva'lek atellér s r.o. Kafkova 1054/12, 702 00 Ostrava. IČO 05725674

JS Property a.s. se sídlem Chopinova 576/1. 702 00 Ostrava » Přívoz lCO 27814742

Gen.projektant (autorský dohled):

Technlcký dozor stavebníka (TDS):

 

 
Přílohy Počet paré Příjemce

1) Výkresová cast (součastí USPS) 1 x Objednatel

2) Položkový rozpočet 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorsky dozor)

  
 

Popís a zdůvodnění zmeny“

 

Zmena č.8. Úprava n'tahové šachy

 

lvodn nvD

 

Dle PD má být na stávající rovrnu obvodové stěny přistavena výtahova šachta, která bude založena na železobetonové konstrukcr ohlubně

výtahu Tato ohluben měla být založena v rovmě lice vnější časti obvodové stěny (její podzemní částí I se základovým pásem) Díky tomuto

návrhu. by byla celá nově vybudované kce výtahové šachty samostatně založena (možnost dílatace kce) & její vstupní portály jednotlivých

výtahvých zastávek by byly co nejblíže líci stávající obvodove zdí

 

P lsu alas rá ouezměn

 

Pň výkopových pracech na založení ohlubné výtahové šachty byl znštěn skutečný stav a tvar podzemní častí obvodove zdí a způsob

založení Tato skutečnost - VlZ totopríloha Je v rozporu opnr plánovanému způsobu založení kce výthove šachty

 

Po ní ' dil I

Na základě zítšténých skutečností a konzultace s generálním protektantem a statrkem rozhodnuto o ponechání tvaru základových konstrukcí

a novemu odsazení výtahové kontrukce (ZB ohlubně a výtahové šachtě) od stávalícího líce obvodové stěny vyšších pater tak aby nova ŽB

ohlubeň výtahu lícívala se stávajícím základovým pasem obvodove steny Tímto dochází k odsazení hmoty výtahové šachty o odsazení cca

900mm od líce obvodoveho zdiva (dle původní PD Je plánované odsazení 300mm) Na základě těc'nt skutečností je vypracovaná nova

výrobní dokumentace výtahové šachty. která zohledňuíe nově nastaly stav » prodloužení vstupních portalu, zvětšení plochy proskíených stěn

uprava střešní konstrukce a Jlné zámečnícke & klempířské úpravy prvků

 

ův nění změn

 

Tuto nastalou srtuacr nemohl protektant při zpracování PD předpokládat vzhledem ke skrytemu charakteru defektu konstrukce (zííštení

skutčného stavu zakiadových kcn až pří výkopových pracech a demence vstupního přístavku) a provozu budovy v době protekčních prací

Navrhované řešení je nezbytne pro zaííšténi stabílíty nově budované výtahové šachty

 

vtív na cenu stavby: Víceprace' 246 401.72 Kč Ménépráce O 00 Kc’

 

Vlw na terrntn realízace není

 

 

 

Udape v Kč bez DPH

 

Procentuální podíl Procentuální podíl

Cena navrhovaných Ménéprací

řešeného Zl.

Meněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovanych

Víceprací řešeného ZL

Viceprací ZL k celkove

ceně stavby

Cena Menéprací a Vicepracr

řešeného ZL

      
 

 

 

 

 

0,00 Kč 0.00% 246 401,72 Kč 0.63% 246 401,72 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

p . I .

“”19“?” ‘auwrSky souhlasím tméno Dalibor Staněk datum 26.4 2018 podpís
dohled)

TDS souhlasím ;meno Renáta Štbrbová datum 26.4 2018 podpis

Zhotovrtel souhlasím ,meno Jaromír Planka datum 26.4.2018 podpis

Objednatel“ souhlasím jméno Roman Mihula datum 26 4 2018 podpts

  
 

 
 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

      

 

 
 

 

 

N Z , , vb STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNl ŠKOLY Č.P. 330 v POLANCE JKSO

a e’ se y NAD ODROU

ECO

2L8
,

Mlsto Polanka nad Odrou

IČ DIČ

Objednatel SMO Obv Polanka nad Odrou

Prolektanl CHVALEK ATELlÉR s r (:

Zholowlel MORYS sro

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV 45000000-7

CZ-CPA 41.00.20

Měrné a účelové jednotky

Počet Naklady/ 1 m1 Počet Náklady/ 1 m; Počet Náklady / 1 m1

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

A Základní rozp. náklady

 

   

B Doplňkové náklady

 

 
 

C Náklady na umístění stavby

 

  

 

 
 

 

1 HSV Dodávky 0.00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště O_OO

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl 0,00 14 Prmektove práce 000

3 PSV Dooavky 15 66365 10 Kulturni památka 0,00 15 Uzemni vlwy 0,00

4 Montaž 230 738.07 11 0,00 16 Provozní vlwy 0‘00

5 "M" Dodávky 0.00 17 „une VRN ooo

6 Manta: 0,00 18 VRN z rozpočtu 0.00

7 ZRN (ř. 1-6) 246 401.72 12 DN (ř. 8—11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kemp: Ctnnos! 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 246 401,72

DPH % Základ daně DPH celkem

snížena 15.0 0 00 O 00

Základní 21.0 246 401.72 51 744,36

Cena s DPH 298 146,08

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzava doložka 0.00

0,00

 

 Zvyhodnéni
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY CP. 330 v POLANCE NAD ODROU

Objekt: Prodloužení opláštění výtah. šachty vč. OK a příslušenství, provedeni tubusů

Část: ZL 8 VCP Prodloužení opláštění výtah. šachty vč. OK a přislušenství, provedení tubusů

Objednatel SMC Obv Polanka nad Odrou

Zhotovatel MORYS sr o Zpracoval:

Místo: Polanka nad Odrou Datum: 9 5 2018

 

Množství Cena, . p ._
Č KCN Kód DClOZKy ooo: MJ celkem íednotková

       

Cena celkem

 
 

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konstrukce suché výstavby

246 401,72

15 663,65
 

D+M Cementovla'knríe desky Aquapane/ nez are mí

hmoty pro bezespa'ré provádění konstruktu ve vlhkém

4 RZ prostredí vc naleru - nastupnr tubus m2 76 016 978 OO         15 663 65

 

R-poIoZKa dodavatelsko rl cena

"nástupní tubus opláštění aquapanelern"

4'(2.2'2'0,65+1 .2‘0.651‘1,1 16.016

Součet 16.016

767 Konstrukce zámečnické 230 738,07

 

Prodloužení výtahové šachty - nosná kce prodloužení +

nástupní tubusy pro aouaoanel vč nátěrustřešní

1 R 767-RS kce klempířské prvky prahy a příslušenství kompl 1 000 108 479 OO        108 479.00  
 

Room:/<a dodavatelska n cena

"prodloužení nosné OK, statícke' upravy. nátěry OK.

prodloužení střešní konstrukce vč klempířských prvku a

pranu- zvětšené plochy opláštění"

"prodloužení nosne OK — stolky 4 ks 13,36 m. příčky 14

ks 7,32 m , protažení v místě kotvení 8 KS 0.65 m stoíka

v místě ukončení fasády 1 “13,36"

“orodlwžení nosné OK - Horní ra'm protažení 2 ks 0.65501

"prodloužení nástupních prahu 3 ks, prodloužení střešní

konstrukce vč klempířskych prvku 1.6? m2"

"nástupní tubusy OK oro aquapane vč ráléru v patrech"

1 1 COO

Součet 1,000
 

Dodávka a montáž opláštění vylet—ové šachty — AL s PTM 1

2 R 767016RO1 orooloužení m2 17 436 6 562,70
        

114 427.24

 

jednorkova cena ale položkovébo smluvního rozpočtu

"zvětšen plochy opláštění 2 x boční stěna"

0,6'2'14,53 17436

Součet 1 7,436

 

Pfesm hmot procentní pro zámečnícke konstrukce v

3 R 998767203 objektech v do 24 m % O 500 15 663,65
       7 831,83
 

Celkem
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PŘlLOHA C2 REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      

 

  
 

 

Na \ ' o STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY čp. 330 v POLANCE JKSO

ze’ “V V NAD oonou

ECO

Místo Polanka nad Odrou

IČ DIČ

Ob1ednatel SMO Obv. Polanka nad Odrou

Prqeklam CHVÁLEK ATELIÉR s no I

Zhotomel IMORYS s.r.o 42864771 ICZ/12864771 I

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZCPV 450000007

13.3.2018 CZ—CPA 41.00.20

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.). Počet Náklady/ 1 m.) Počet Náklady 1' 1 m.).

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

A Základní rozp. náklady

 

  

B Doplňkové náklady

 

  

C Náklady na umístění stavby

 

 

1 HSV Dodávky 3 491 115,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení stavemště 162 937,73

2 vMontáž 20 566 147,18 9 bez pevné podl. . 0.00 14‘VRN 2 0,00

3 psv >Dodá>vky . 2 002 44300 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Moms: 18 210 032,61 11 _ 0,00 lůýProvozní vhvy 0,00

5 "M" Dodávky A 0,00 * 17’VRN 5 0,00

6 Montáž 628 676,90 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř.1-6) [47 247 657,78 12 DN (r 8-11) 19vVRN (ř. 13-18) ! 162 937,73

20 1123 279 667.04 21 Kompl čmnos! 0,00 22 Ostalnl náklady 0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 47 690 262,55

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15.0 000 000

Základní 21.0 47 690 262.55 10 014 955,14

Cena s DPH 57 705 217,69  

 
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0,00

000

0.00
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